

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 9° Lotte Case Popolari in
Brindisi - Quartiere C.E.P. =

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizi: 1956/57 e 1957/58

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo a base d'asta L. 137.930.000

Importo netto del ribasso del 7,85% " 127.102.495

Contratto: n. 2022 del 5/5/1959 - registrato a Brindi
si il 16/5/1959 al n. 2017 mod. I vol. 113.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno uno
del mese di luglio in Brindisi si sono trovati:

L'Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei lavori;

Il geom. Alberto DOMENICHINI e geom. Franco BAIONI in
rappresentanza dell'Impresa. =

Il Direttore dei lavori:

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto al-
la ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere
gli edifici, ha fissato i necessari picchetti del
tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capito-
lato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le

spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione e riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi. =

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termini dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi quattordici e pertanto verrà a scadere il giorno trenta agosto millenovecentosessanta.

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNA COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)