

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Prot. N. 174

Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

ARGOMENTO N. 13

DELIBERAZIONE N. 7999

OGGETTO: LEGGE 14/2/63, n°60 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI ALLOGGI PER I SOCI DELLA COOPERATIVA "ZODIACO 69" IN BRINDISI - S. ELIA OVEST - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIPORTATO SUL MOD. Q.E. n°4 A STATO FINALE.-

L'anno millenovecentonovanta DUE il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE ore 10,00 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- 1) Avv. Pietro DELL'ANNO - *Presidente*
- 2) Sig. Vincenzo CAPPELLINI - *V. Presidente*
- 3) Sig. Angelo CANIGLIA - *Consigliere*
- 4) Sig. Giovanni CARBONELLA - *"*
- 5) Sig. Salvatore GIANNETTO - *"*
- 6) Dr. Cosimo MATULLI - *"*
- 7) Sig. Lorenzo BELLANOVA - *"*
- 8) Rag. Giuseppe ZUFFIANÒ - *"*
- 9) Sig. Giuseppe CARBONE - *"*
- 10) _____ - *"*

COLLEGIO SINDACALE

- 11) Dr. Francesco LEOCI - *Presidente*
- 12) Rag. Fortunato ORLANDO *Sindaco R.*
- 13) Dr. Teodoro CONTARDI - *Sindaco R.*

PRESENTE	ASSENTE
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI
SI	
	SI
	SI
	SI
	SI

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

IL Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in data 6/11/1992 n. 9061 di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

= PREMESSO

- CHE i lavori di costruzione degli alloggi per i Soci della Cooperativa Edilizia " ZODIACO 69 " in Brindisi al Quartiere S. Elia Ovest, sono stati finanziati con i fondi della Legge 14/2/63, n°60;
- CHE con un primo contratto d'appalto n° 5598 del 3.8.1973 registrato a Brindisi il 21.8.1973 al n° 3221 per l'importo netto di L. 90.532.629,= i lavori in questione vennero affidati all'Impresa EDIL-FRAMA di MARSEGLIA Francesco da S. Pietro Vernotico (BR);
- CHE il suddetto contratto d'appalto n° 5598 venne risolto in danno della predetta Impresa con Delibera del Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P., n° 2530 del 30.9.1975;
- CHE i lavori di cui al suddetto contratto sono stati collaudati in data 9.1.1976 per l'importo netto finale di L. 16.697.697,=;
- CHE il predetto collaudo è stato approvato dal Consiglio di Amm/ne di questo I.A.C.P. con Delibera n° 2640 del 23.7.1976;
- CHE a seguito della suaccennata risoluzione in danno dell'impresa MARSEGLIA Francesco, fu elaborata una perizia di completamento, approvata dal Consiglio di Amm/ne di questo I.A.C.P. con deliberazione n° 2719 del 10.3.1977, per l'importo a base d'asta di L. 198.656.000,=;
- CHE con un secondo contratto d'appalto n° 5765 del 13.9.1977 registrato a BRINDISI il 28.9.1977 al n° 3645 Mod.1, i lavori di completamento vennero affidati all'Impresa Geom. Antonio MORELLI da Trepuzzi (LE) per l'importo netti di L. 191.902.276,=;
- CHE i lavori di cui al contratto n° 5765 sono stati collaudati in data 24.8.1990 per l'importo netto finale di L. 195.076.737,=;
- CHE il precitato collaudo è stato approvato dal Consiglio di Amm/ne di questo I.A.C.P. con delibera n° 7722 del 22.2.1991, munita di presa d'atto del CO.RE.CO. di Bari, repertorio n° 2291 in data 4.4.1991;
- CHE a seguito delle predetta approvazione del certificato di collaudo, di cui alla delibera IACP n° 7722 del 22.2.91, si è potuto procedere alla predisposizione del conteggio della revisione dei prezzi definitiva, risultata ammontante a complessive nette L. 17.197.629,=;
- CHE detta revisione definitiva, per l'importo netto suindicato, è stata approvata dal Consiglio di Amm/ne IACP con delibera n° 7804 del 10/19/91, munita di presa d'atto del CO.RE.CO.-BA, repertorio n° 6632 dell'11/10/91;
- VISTO che il nuovo quadro economico riportato nel Mod. Q.E. n°4 è stata trascritta la situazione economica quale risulta dopo l'ultimazione dei lavori e la conseguente emissione degli innanzi citati certificati di collaudo, regolarmente approvati dal Consiglio di Amm/ne IACP;
- VISTO che il nuovo Q.E. n°4, rispetto al precedente, riportato sul Mod. Q.E. n°3, è risultata un'economia complessiva netta di L. 22.955.582,=

- ACCERTATO che il nuovo Q.E.n°4 è stato sottoposto all'esame della Commissione Tecnica di questo Istituto, di cui all'art.63 della Legge 22/10/1971 n°865, che nella seduta del 15/9/1992 ha espresso il proprio parere favorevole;

Con voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di legge ed alla unanimità dei presenti,

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, il nuovo quadro economico riportato nel Mod.Q.E.n°4 del 9/9/1992, riguardante i lavori di costruzione degli alloggi per i Soci della Cooperativa Edilizia " ZOBIACO 69 ", finanziati con i fondi della Legge 14/2.63, n°60.

Allegati:

- Copia della delibera IACP n° 2640 del 23.7.1976;
- " " " " n° 7722 " 22.2.1991;
- " " " " n° 7804 " 10.9.1991 -
- " del Q.E. n° 4 del 9/9/92 -

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 8865 II 21/12/92

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 21/12/92, pronuncia;

"Prende Atto"

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Antonio Longo

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Vittorio Mastella

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Pietro Dell'Anno

I COMPONENTI

f.to Vincenzo Cappellini
f.to Angelo Caniglia
f.to Giovanni Carbonella
f.to Salvatore Giannetto
f.to Cosimo Matulli
f.to Lorenzo Bellanova
f.to Giuseppe Zuffianò
f.to Giuseppe Carbone
f.to _____

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Ing. Antonio Longo

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo
Ente il giorno di mercato 26 NOV 1992

IL COORDINATORE GENERALE
f.to Dott. Ing. Antonio Longo

Per copia conforme

Brindisi, li 27 NOV 1992

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)