

5

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

~~XXXXXXXXXXXX~~

**Lavori di costruzione del 24° e 25° Lotto di Case  
Popolari in OSTUNI - Via Madonna del Pozzo -**

**Legge 4.11.1963 n°1460 - Ez.1963/64 - 1965/66 -**

**IMPRESA: SASSO Rocco - OSTUNI**

**IMPORTO DEL PROGETTO .....L. 85.000.000=**

**IMPORTO a base d'asta....." 71.150.000=**

**Importo netto del ribasso del 2,25°/°...." 69.549.125.=**

~~XXXXXXXXXXXX~~

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**P R E S S O**

**CHE con nota n°30702 del 15.10.1966 il Provveditorato  
alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui  
in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo per  
le case popolari della Provincia di Brindisi;**

**CHE con contratto n.4813 del 10.2.1967 registrato a  
Brindisi il 21.2.1967 al n°328 Mod.I la sotto-  
scritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori  
di costruzione di Case Popolari in OSTUNI dello  
importo di L.69.549.125.= al netto del ribasso  
del 2,25°/°;**

**CHE la consegna dei lavori avveniva in data 21 aprile  
1967;**

CHE in data 8.4.1968 è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere stradali, costruzione di fossa settica nonché rilevati esterni e colmate all'interno delle costruzioni, dell'importo complessivo di L. 3.506.800.- di cui L. 2.730.000.- risultante quale differenza fra le categorie di lavoro in aumento e quelle in diminuzione come si desume dal parallelo di spesa) per lavori al netto del ribasso del 2,25% . come da contratto principale; L. 163.800.- per spese generali e Lire L. 613.000.- per fornitura e piantagione di alberi e siepi;

CHE detta perizia suppletiva è in corso di approvazione.-

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori

quindicati:

ha preso visione della anzidetta perizia dell'8 aprile 1968 in corso di approvazione.-

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori, dichiaro di assumere i lavori considerati nella anzidetta perizia per maggiori opere innansidette, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato di Appalto per l'importo netto di L. 2.730.000.- ad integrazione dei

dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto appresso:

- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.=

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=

BRINDISI, 31 Luglio 1968

L'IMPRESA

(SASSO ROCCO)

*Sasso Rocco*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing- Giovanni ROMA)

*Giovanni ROMA*

V i s / t . o s

IL PRESIDENTE

(Gr.UFF. Com.te U.G.VALLARINO)

*[Signature]*

