

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI CREMONA

CONTRATTO 4/3/1952, D. 137-CONTRATTO DI S. 59 AL'ESSE PER
STRUTTURE IN CEMENTO

ESISTENZA PROIEZIONE

RECAPITOLI

Con Decreto del Direttore del 21.12. n. 2016 del
12/2/1954 rogula Corte dei Conti il 1/6/1954 rog.
17 Foglio 104 veniva approvato il progetto per l'as-
porto complessivo di L. 67.200.000, ridotto a lire
55.756.000 per effetto del ribasso ottenuto in sede
di gara d'appalto, redatto da questo Istituto per la
costruzione di 50 alloggi per profughi in applica-
zione della legge sopraindicata.

Con D. n. 6527 in data 7/7. 1954 veniva approvata
perizia suppletiva dell'importo di L. 7.570.000 per
lavori di completamento.

Poichè le somme per gli alloggiamenti di pubblici
servizi stanziate dalle Amministrazioni Centrale e
Provinciale e di Cremona non furono sufficienti si
rende necessario redigere altra perizia suppletiva,
dell'importo di L. 1.789.595. Inoltre si rende indispensa-
bile prevedere recinzioni e sistemazioni varie con

altra perizia dell'imprato di L. 3.512.000.

Questo ultimo due perizie furono approvate con
D.P. n. 4509/6974 dell'1/8/1956 rog. alla Corte dei Con-
ti il 29/9/1956 rog. 39 foglio 314.

L'importo complessivo delle somme stanziato ri-
sulta dal conteggio esposto nel progetto allegato.

Talchè come risulta dalla "Relazione sui rapporti
fra Stato ed Istituto" regolarmente trasmessa dal
Collaudatore, le somme effettivamente spese dall'Insti-
tuto sia per maggiori opere riconosciute in sede di
collaudo e durante a revisione contabile, sia per mag-
gior importo di spese generali, ammontano a

L. 80.482.000

deducendo l'importo corrisposto in L. 80.047.000

resta un cupono di L. 435.000

De tanto nel sottoposto all'approvazione la pre-
sente perizia, si chiede il rimborso delle somme di
cui sopra.


Brindisi, 4/12/1957

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Più: IL PRESIDENTE

(Dott. Cav. Te. Stalio VARRINO)



INTERNO ABBONDO CASE TO OVALE
PER LA PROVINCIA DI TRIESTE

Satzegni approvazione	Importo progetto e porzione sup. al netto	Importo contratto trattabile lavori	Spese Generali	Alloccamenti
D. n. 2936 del 25/5/954	66.976.000	53.776.000	3.200.000	"
1° Porzione suppletiva D. n. 6527 del 7/7/954	7.670.000	7.305.000	365.000	"
2° porzione suppletiva 3° porzione suppletiva D. n. 4308/COT4 del 10/6/1955	3.612.000	3.440.000	172.000	1.709.696
Totale stanziamenti	80.047.696	74.921.000	3.737.000	1.709.696

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Rosta)

