

23

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI

DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMU=

NE DI BRINDISI - QUARTIERE S.ELIA - LOTTO A/2 -C/3151

Programma d'Intervento n.1312.-

- Importo al netto del ribasso£.12.719.053,40=

- Impresa: Luigi Sardella & Figli S.r.l. - FASANO -

Repertorio n. 5583

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantatre, addì *cinque* del
mese di *febbraio* in Brindisi e nella Sede dell'I
stituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi - via G.B.Casimiro n.27.-

Innanzi a me, Ing.Antonio LONGO, Direttore Generale
F.F. - Funzionario Rogante - dell'Istituto predetto,
autorizzato, con ordinanza n.17/72 in data 7 settem-
bre 1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto, alla stipula dei contratti relativi al
le costruzioni nell'interesse dell'Istituto stesso, ai
sensi dell'art.151 del T. . . approvato con R.D. 28.4.

1938 n.1165 richiamati in vigore dalla legge 28.7.1949

n.408 art.8, si sono personalmente costituiti:

1°) - Il Dott.Raffaele FISCHETTO, nato 17.9.1922 al

Registrato a Brindisi li - 7 FEB. 1973
al N. 738 Mod. 1 Vol.
Es. lire *quarantatremila*
Il DIRETTORE D.F.C.
Le Casiere
flor. Leggibile



FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

[Signature]

Brindisi ed ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°) - Il Sig. Francesco Sardella, nato il 24 Febbraio 1939 in Fasano ed ivi residente alla via Mignozzi n. 14, quale Amministratore Unico della S.r.l. Luigi Sardella & Figli, con sede in Fasano alla via Madonna della Stella n.2, in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione della precitata Società con verbale dell'1.8.1972, che al contratto principale trovasi allegato in copia notarile.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale F.F. - Funzionario Rogante - sono certo, rinunciano espressamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato a norma di legge.-

P R E M E S S O

- CHE con contratto 8 Agosto 1972, n.5570 di repertorio registrato a Brindisi il 9.8.1972 al numero 1749 Mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente Dott.Raffaele FISCHETTO, affida all'Impresa Luigi Sardella & Figli S.r.l., i lavori di costruzione Case

per Lavoratori (GESCAL) in Brindisi - Lotto A/2, Quar-
tiere S. Elia, C/3151 - per l'importo di £.532.468.081.=
al netto dell'offerta ribasso contrattuale di lire
10,38% (lire dieci e centesimi trentotto per cento).-
- CHE in data 15.11.1972 è stata redatta perizia sup-
pletiva per maggiori opere di fondazione dell'importo
complessivo di £.12.719.053,40.= per lavori a misura
al netto del ribasso contrattuale di £.10,38% (lire
dieci e centesimi trentotto per cento).-
- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di
Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal di
questo I.A.C.P. nella seduta del 22.12.1972 con deli-
bera n.370.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano
quanto segue:

ART.1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni
ed i patti di cui al contratto principale in quanto
non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°) - Per effetto della stipulazione del presente
atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto prin-
cipale viene elevato a nette £.532.468.081.= a nette
£.545.187.134,40.= (lire Cinquecentoquarantacinquemil-
lioncentottantasettemilacentotrentaquattroquaranta).

ART.3°) - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto

del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £.10,38% (lire dieci e centesimi trentotto per cento).-

ART.4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART.5°) - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni sessanta da quello stabilito nel contratto principale.-

ART.6°) - I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART.7°) - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di £.10,38% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sono quelli del contratto principale.-

ART.8°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

ART.9°) - In applicazione dell'art.33 della Legge 14. febbraio 1963 n.60, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

E, richiesto, io, Funzionario Rogante, ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe quattro sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.=

Firmato: Raffaele FISCHETTO; Luigi SARDELLA;

Antonio Longo.*

Per copia conforme

Brindisi, li - 9 FEB. 1973



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)