

Istituto Autonomo Per Le Case Popolari Della Provincia Di

Brindisi

LEGGE 11.3.1988 n°67 - Art.22 - 6° Biennio 88/89 - 1<sup>a</sup> Tranche

P.I.n° 016/319/1

LAVORI, di costruzione di n° 20 alloggi di E.R.P. nel Comune

di S. PIETRO VERNOTICO - Camp. 7 - lotti n° 84 e 85

IMPRESA, CARPARELLI Giuseppe de FASANO

Importo a base d'asta £. 1.106.952.000

Importo al netto del ribasso d'asta

del 2,99 % £. 1.073.854.135

CONTRATTO, in corso di perfezionamento.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(Sotto le riserve di cui all'art.337 della Legge 20.3.1865,  
n°2248)

L'anno millenovecentonovantadue il giorno (2) DUE —

del mese di APRILE in S. PIETRO VERNOTICO

si sono trovati:

- il Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei lavori;
- il Signor CARPARELLI Giuseppe, titolare ~~ex amministratore~~  
~~titolare~~ dell'Impresa indicata in epigrafe;

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione IACP

n° 7848 del 2/12/1991 che approva l'aggiudicazione prov

visoria dei lavori di che trattasi, munita di presa d'atto del

CO.RE.CO. di Bari repert.n° 449 in data 29/1/1992;

- VISTA la Concessione Edilizia n° 37 PRAT. 6/92 del 27/3/92 ;
- VISTA la delibera del Presidente di questo IACP n° 064/92 del 24/2/1992 ————— che autorizza la consegna dei lavori sotto le riserve di legge;

alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovranno essere eseguiti i fabbricati, ha fissato i necessari picchetti del tracciato e con la scorta dei disegni di progetto e del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termine dello art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto; è di mesi (14) quattordici naturali, continui e consecutivi e pertanto verrà a scadere il giorno ( 2 ) DUE ————— del mese di GIUGNO dell'anno millenovecentonovanta tre .

Si stabilisce altresì che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura

e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(CARPARELLI Giuseppe)  
*[Signature]*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)  
*[Signature]*

