

Brindisi

5 FEB 1951

Tecnico

l'On.le Gestione

I.N.A. C A S A

Via Bissolati, 21

R O M A

4328-Cantiere n.803)- Perizia Suppletiva.=

Si rimette, per l'approvazione, l'allegata perizia suppletiva dell'importo di £.4.317.874,70 relativa a lavori di completamento e miglioramento necessari per le abitudini locali.=

Come si rileva dall'acclusa relazione, l'importo finale dei lavori, compresa la perizia suppletiva con molta approssimazione risulterà di nette

£. 56.732.673,94

ivi comprese le opere di giardinaggio ,
a cui aggiungendo le somme a disposizione
per:

opere accessorie	£. 1.135.000
Compenso progettista	" 594.000
" Stazione Appaltante	1.804.000
" collaudo	" 144.000
incidenza suolo 2%	" 1.180.000

In uno

£/ 4.857.000,=

si ha un totale netto di

£. 61.589.673,94

con un costo a vano di

$\frac{£. 61.589.673,94}{176} = £. 349.941=$

invece di £.379.000 previsto in progetto.=

Unitamente alla perizia di cui sopra, si trasmette, per l'approvazione, un verbale relativo ai nuovi prezzi concordati con l'Impresa, per l'esecuzione del parapetto per balconi e del corrimano alle scale, non previsti in progetto.=

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)