

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

D

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case popolari in Brindisi

al Rione Perrino - Comparto "M" - Lotti 1 e 2 -

Settore A - P/I. n.001/71/1 -:

Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 41 -

Impresa: EDI.CO.M. - s.r.l. - BARI -

Il Importo netto dei lavori:.....2.747.044.150,=

Contratto in corso di registrazione.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentottanta, il giorno 14 del mese

di Marzo in Brindisi il sottoscritto Dott. Ing.

Antonio LONGO Direttore dei Lavori in oggetto, alla

presenza dell'Avv. Giovanni DE GENARO in rappresen

tanza della Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

- Visto il verbale di consegna in data 11.3.1980

che fissava l'ultimazione al 23.7.1981;

- In attesa del rilascio degli allineamenti e quote da parte del Comune;

- Considerato che la natura del terreno ha imposto accurate indagini geognostiche, in attesa del risultato di tali indagini e delle predisposizioni dei calcoli statici delle strutture di fondazione;

- Ordina la sospensione dei lavori dalla data odier

na fino a che non saranno rimosse le motivazioni di tale sospensione.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora a disposizione giorni 497 (Quattrocentonovantasette).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(EDIL.CO.S. S.R.L.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dot. Ing. Antonio LUCCO)