

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in S.VITO DEI NORMANNI
CANTIERE 16979.=

Impresa CARLETTI FRANCO - Brindisi

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7 DICEMBRE 19 60

CONTRATTO in data 25/6/1960, n. 2327 ^{approvato} reg. a Brindisi l'11 Luglio
1960 al n. 73 mod. I vol. 116.9

data N.

Importo del progetto a base d'asta . L.	<u>158.500.000=</u>	Data della consegna .	<u>25/7/1960</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,85</u> per cento	<u>147.642.750=</u>	Data dell'incominciamento dei lavori . .	<u>25/7/1960</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione <u>147.642.750</u>		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>17/9/1961</u>
del quale impegnato Per espropriazione L. » mag. lavori impreved. » » lavori ad economia » » sorveglianza e dir. »		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . .	
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.		» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1	Soavo di xaxxisterra mc.	160,=	800,=	128.000,=	
2	5	" " roccia "	200,=	1800,=	360.000,=	
3	112	Calcestruzzo a Kg.150 "	125,33	5700,=	714.381,=	
4	21	" " " 300 "	199,18	10000,=	1.991.800,=	
5	23	Ferro omogeneo Kg.	14435,12	130,=	1.876.565,60	
6	111	Vespaio mc.	260,=	1000,=	260.000,=	
7	19	Muratura tufo spess.20 mq.	149,85	1075,=	161.088,75	
		Sommario i lavori a misura				5.491.835,35
		B) LAVORI A FORFAIT				
8	11	CSA - Rustico: 41% x 48% x 145.600.000			28.850.880,=	
9	"	" - Tramezzi: 12% x 8% x 145.600.000			1.583.280,=	
		Sommario i lavori a forfait				30.434.160,00
		Totale lavori a misura e a forfait				35.925.995,35
		a dedurre il ribasso d'asta del 6,85%				2.460.930,68
		RESTANO NETTE LIBRE				33.465.064,67
						17.999.008,75
		I DIRETTORI DEI LAVORI				
		(Dott. Arch. Fortunato PIGNATELLI				
		(Dott. Ing. Pasquale LANZILLOTTI				
		Visto:				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		(Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)				

