

Lavori di Costruzione di Case Polari in Brindisi-Commedia
Palazzina B.

Impresa Antonucci Alberto fu Leucio

Contratto n°4 in data 22-5-1948 registrato a Brindisi il 29-5-948
 n°2336 mod. I Vol. 93

Importo al netto ribasso d'asta d'l 3,50% L. 27.020.000=

=====

Verbale di nuovi prezzi

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno uno del mese di novembre;

premesso che con D.P. 27457 in data 25-10-1949 veniva approvata una seconda perizia suppletiva relativa all'esecuzione di maggiori lavori per l'importo netto di L. 933.000; che rientrando tale importo nel quinto d'obbligo di cui allo art. 19 del Capitolato generale, l'esecuzione dei relativi lavori è stata ordinata a mezzo ordine di servizio; tra l'ing. Giovanni Roma, direttore dei lavori, ed il Sig. Antonucci Alberto, in conformità al disposto degli art. 21 e 22 del Regolamento approvato con R.D. 25-5-1895 n°350 si è proceduto a concordare e stabilire i prezzi dei lavori compresi nella perizia suppletiva approvata come innanzi è detto:

N.P. 90- Fornitura e posa in opera di tubi di ferro lavorato, completi di ganci, per formazione di stenditori per sciorinamento di biancheria, compreso graffe, opere murarie; due mani di vernice previa mano di antiruggine al chilogrammo lire trecento L. 300,00

N.P. 91- Impianto elettrico eseguito con linea principale in cordoncino 2x0,75 e diramazioni con cordoncino 2x0,50, completo di valvola bipolare, valvole per ogni centro luminoso, interruttore in bachelite, portalampade in ottone, riflettore in ferro smaltato, compreso le opere murarie, per ogni centro luminoso lire millequattrocento L. 1.400,00

I prezzi si intendono pattuiti alle condizioni tutte del Capitolato Speciale d'appalto e sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.

Letto e sottoscritto.

L'Impresa *[firma]*

Il Direttore dei lavori

Il Supplente *[firma]*

*registrato a Brindisi 6.12.49
 n° 1184 mod II vol 103*