

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collaudo alla Palawwina INA-CASA in S.
PANCRAZIO SALENTINO - Via Mesagne - Cant. 926/R.=
Importo netto del ribasso d'asta £. 1.544.436.=
Impresa: CATANIA Raniero - Fasano

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno cinque
del mese di febbraio nel cantiere dei lavori suddet-
ti:

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa CATANIA Raniero
di Fasano;

VISTO il contratto n. 5125 del 25/10/1967 reg. a Brin-
disi il 26/10/1967 al n. 2248 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 6/11/1967;
ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare
la loro avvenuta ultimazione, come in data odierna
è risultata, e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale, che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

./.

L'IMPRESA

(CATANIA Raniero)

Enrico Raniero

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma