

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 25 dell'O. d. G. 19.X.73 n. 5362
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

VARIE ED EVENTUALI : LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN
BRINDISI AL QUARTIERE S. ELIA - P.I. N°1312 - LOTTO A/2. IMPRESA LUIGI
SARDELLA & FIGLI DA FASANO. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

L'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano - esecutrice dei lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi al quartiere S. Elia lotto A/2 - con nota in data 29.6.73 ha chiesto a questo Istituto la revisione dei prezzi contrattuali in corso d'opera dal 7° all'8° stato di avanzamento.

Il compute revisionale, all'uopo predisposto ha fissato in £.31.312.000= il compenso netto da corrispondere.

Poichè all'Impresa di cui sopra non è stato corrisposto per il titolo in argomento alcun acconto, la Direzione Tecnica di questo IACP ha proposto che venga concesso su detto importo revisionale un acconto di £.26.615.200= pari all'85% di esso.

Questo Consiglio di Amministrazione per la gestione speciale Gescal è invitato ad approvare la revisione dei prezzi dal 7° all'8° stato di avanzamento nell'importo innanzi descritto e ad autorizzare, in favore dell'Impresa di cui sopra, la corresponsione di un acconto nello importo di £.26.615.200= pari all'85% di esso.

Inoltre, questo Consiglio di Amministrazione è invitato a procedere alla approvazione del compute revisionale dei prezzi relativo al 9° stato di avanzamento dei lavori di cui in oggetto. Questo ultimo compute revisionale è stato approntato per l'importo di £.14.976.000= ed anche per esso la Direzione Tecnica dell'Istituto, la propone la corresponsione di un acconto in favore dell'Impresa in ragione dell'85% del compute netto revisionale.

Seduta Consiliare

del 8 NOV. 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 427

SI APPROVA

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la nota in data 29.6.73 dell'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano;
- considerato che con la predetta nota l'Impresa di cui innanzi ha chiesto la revisione dei prezzi contrattuali dell'appalto in parola;
- visto il compute revisionale dei prezzi dal 7° all'8° stato di avanzamento all'uopo predisposto;
- accertato che il compenso netto da corrispondere all'Impresa per revisione prezzi dal 7° all'8° stato di avanzamento ammonta a complessive £.31.312.000=;
- accertato, altresì, che all'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano per il titolo di cui sopra può essere corrisposto un acconto pari all'85% di detto compute revisionale e cioè £.26.615.200=;
- considerato, altresì, che dovrà essere approvato anche il compute revisionale relativo al 9° stato di avanzamento;
- visto che l'importo di detto compute revisionale è stato fissato in £.14.976.000=;
- considerato, altresì, che anche su tale importo può essere corrisposto un acconto nella misura dell'85%;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, in £.31.312.000= il compute revisionale dal 7° all'8° stato di avanzamento redatto per i lavori di costruzione di Case per lavoratori in Brindisi - quartiere S.Elia - lotto A/2;
- di autorizzare, come di fatto autorizza, la corresponsione in favore dell'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano - esecutrice dei lavori di cui innanzi - di un acconto sull'importo revisionale pari allo 85% di esso e cioè £.26.615.200=;
- di approvare, come di fatto approva, altresì, in £.14.976.000= il compute revisionale al 9° stato di avanzamento redatto per i lavori medesimi;
- di autorizzare, come di fatto autorizza, in favore della Impresa medesima, anche la corresponsione di un acconto sull'importo revisionale relativo al 9° stato di avanzamento, nella misura dell'85% di esso;
- di dare mandato, come di fatto dà mandato, al dipendente Ufficio Progettazione e lavori per il perfezionamento della pratica relativa.

Per copia conforme

Brindisi, li

12 NOV. 1973

IL DIRETTORE GENERALE II.
(Dott. Ing. Antonio Longo)