

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in MESAGNE - Legge 30/12/1960,n.1676 -
Esercizio 1969.=

IMPRESA: DI TANO Vito Nicola - Monopoli (Bari).=

IMPORTO del progetto L. 180.000.000.=

" a base d'asta " 140.150.000.=

" al netto del ribasso d'asta

del 3,59% " 135.118.615.=

-----==-----

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

CHE con nota n.31137 del 31/12/1968 il Provveditorato
alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui
in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Brindisi;

CHE con contratto n.5294 del 5/2/1970 registrato a
Brindisi il 13/2/1970 al n.266 Mod.I la sottoscritta
Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione
di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in MESAGNE
dell'importo di L.135.118.615.= al netto del
ribasso d'asta del 3,59%;

CHE la consegna dei lavori avveniva in data 5/2/1970

CHE in data 29/1/1971 è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere di fondazione e opere esterne di attrezzatura area, consistenti nella formazione di rilevati esterni e conseguenti opere stradali e fognanti;

CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di L.9.799.700 di cui L.9.245.000 per lavori al netto di ribasso del 3,59% (risultante quale differenza fra le categorie di lavoro in aumento e quelle in diminuzione come si desume dal parallelo di spesa) e L.554.700 per spese generali;

CHE detta perizia è in corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

Ha preso visione dell'anzidetta perizia del 29/1/1971 in corso di approvazione.=

A richiesta del Sig.Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto per l'importo netto di L.9.245.000.= ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto appalto principale si evince quanto appresso:

1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica

contabilità con quella del contratto principale;

2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.=

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=

Brindisi, li 27/1/1971

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DI TANO Vito Nicola)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

di Tano Vito Nicola

[Signature]

Visto:



IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te. U. G. VALLARINO)

IL VICE PRESIDENTE

(Sig. Rocco Leone)

[Signature]