

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 11 dell'O. d. G. 26.11.1980 n. 9590
per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

RELATORE:

O G G E T T O

~~LEGGI 26.10.1975, n. 492. LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI DI E.R.P. NEL
COMUNE DI BRINDISI - IMPRESA TOMMASO SARDELLA DA PASANO - APPROVAZIONE
2° ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO.~~

(Lotto G)

R E L A Z I O N E

Come è noto alle SS.VV. questo Istituto, con contratto in data 14.6.77, n° 5757 di Repertorio, registrato a Brindisi il 22.6.77 al n. 2509 mod. 1°, affidò i lavori di costruzione degli alloggi di E.R.P. da realizzare nel Comune di Brindisi - a sensi della Legge 26.10.75, n. 492 art. 4 comma 3°, per un importo complessivo di £. 468.242.880.= all'Impresa Tommaso Sardella da Fasano.

In data 18/4/80 con n. 5941 di Repertorio è stato stipulato il 1° atto aggiuntivo al contratto di appalto perché l'importo contrattuale è stato elevato da nette £. 468.242.880.= a nette £. 490.504.928.=.

Successivamente in data 29/8/1980 è stata redatta una perizia suppletiva per lavori di urbanizzazione e sistemazione esterna al lotto G - (Fabbricato n° 56) stralciato dal progetto generale che comprendeva la sistemazione della zona comprendente i lotto dal n. 55 al n. 58 in Brindisi - Quartiere S. Elia Est - dell'importo complessivo di £. 43.777.553.=

Detta perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. nella seduta del 5/9/80 con provvedimento n° 3374.

In dipendenza di ciò l'Ufficio Segreteria e Personale dell'I.A.C.P. ha provveduto ad approntare il 2° atto aggiuntivo al contratto di appalto, che si sottopone ora all'esame delle SS.VV. per l'approvazione di rito.

Seduta Consiliare

del **1 DIC. 1980**

DELIBERA N. **3440**

SI APPROVA

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- visto il contratto in data 14.6.77 con numero di Repertorio 5757 e registrato a Brindisi il 22.6.77 al n° 2509 mod. I°; stipulato con l'Impresa Tommaso Sardella da Fasano relativo ai lavori di costruzione di n. 34 alloggi di E.R.P. da realizzare in Brindisi a sensi della Legge 26.10.1975, n° 492 - art. 4 comma 3°, per un importo complessivo di £. 468.242.880.=;
- visto il 1° atto aggiuntivo, stipulato in data 18.4.80 e registrato a Brindisi il 18.4.80 al n° 1821 mod. I°;
- esaminata la perizia suppletiva, redatta in data 29/8/80, per lavori di urbanizzazione e sistemazione esterna del lotto G) (fabbricato n. 56) stralciato dal progetto generale che comprendeva la sistemazione della zona comprendente i lotti dal n. 55 al n. 58 - in Brindisi - Quartiere S. Elia - Est -;
- considerato che l'importo dei lavori previsti in detta perizia ammonta a complessive £. 43.777.553= al netto del ribasso contrattuale di £. 5,52%;
- accertato che tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. nella seduta del 5.9.80 con provvedimento n° 3374; e che al pagamento della spesa relativa, si farà fronte mediante utilizzo della somma a disposizione per urbanizzazione primaria, prevista nel progetto;
- visto che l'Ufficio Segreteria e Personale dello I.A.C.P. in conseguenza ha redatto il 2° atto aggiuntivo al contratto originale di appalto;
- ritenuto di poter procedere alla approvazione di detto 2° atto aggiuntivo, stipulato con l'Impresa Tommaso Sardella da Fasano;
- Sentito il Coordinatore Generale;

A VOTI UNANIMI E PALESI

DELIBERA

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, il 2° atto aggiuntivo al contratto di appalto, relativo ai lavori di costruzione di n. 34 alloggi di E.R.P. da realizzare nel Comune di Brindisi - al Quartiere S. Elia Est - a sensi della Legge 26.10.75, n. 492 art. 4 comma 3° dell'importo netto di £. 43.777.553=, così come approntato dal dipendente Ufficio Segreteria e Personale e che, allegato alla presente delibera, di essa forma parte integrante.=

Per copia conforme



Brindisi, 12

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)