

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI IN MESAGNE - Contrada Impalata
LEGGE 30/12/1960, n.1676 - Esercizio 1972 - 1974 -
Fabbricati n.4 - Alloggi 16 - Vani 128.

IMPRESA: Geom. Glaucio CORRADO - Brindisi -

IMPORTO aumentato del 160% £. 408.369.946=

- " netto di fidejussione " 407.553.206=

CONTRATTO n.5685 del 16/10/1975 reg. a Brindisi il

29/10/1975 al n.3852.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- CHE con nota in data 8/11/1976 l'Impresa Geom.
Glaucio CORRADO da Brindisi avanzava proposta al-
la Direzione Lavori, tendente a procedere alla
sostituzione di alcuni tratti di muratura a cas-
setta da cm.40 previsti al piano terra con fode-
ra esterna in carparo come a pag.37 art.20 E.P.
del Capitolato Speciale di Appalto, con muratura
con fodera esterna in laterizio forato conforme-
mente alla descrittiva riportata a pag.8 del CSA,
per le murature e intonacate e rivestite con ma-

teriale plastico graffiato, così come già previsto al primo piano, e riportato a pag.41 art.50/b E.P. di detto Capitolato.-----

CONSIDERATO:

- CHE le proposte avanzate dall'Impresa non comportano varianti di natura statica nè economica al progetto originario.
- CHE la sostituzione del paramento esterno in laterizio, intonacato con materiale plastico graffiato, della muratura a cassetta del p.t., rappresenta una notevole miglioria, consentendo altresì una migliore conservazione dell'immobile concorrendo anche a ridurre, nel tempo, le eventuali infiltrazioni, poichè il carparo, reperibile oggi sul mercato, presenta una certa permeabilità.

LA DIREZIONE DEI LAVORI;

- Ritenuta vantaggiosa per l'amministrazione, la proposta dell'Impresa,

A U T O R I Z Z A

l'esecuzione della variante richiesta in conformità ed alle condizioni tutte del contratto e del corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, senza alcuna variazione di prezzo.

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.

BRINDISI, li 15 NOV 1976

L'IMPRESA

(Geom. Glaucio CORRADO)

Glaucio Corrado

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)



IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadalupi)

Cosimo Guadalupi