

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di ripristino intonaco esterno sulle case per lavoratori
in Cisternino - ex cantieere 7083

Impresa Cannarile Martino

1° **STATO** ^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 26 luglio **19** 57

CONTRATTO in data 2/5/1957 n. approvato reg. a Brindisi il 5/6/957
al n. 3797 mod. II vol. 117

data N.

Importo del progetto L.		Data della consegna .		<u>29/5/57</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento		Data dell' incomincia- mento dei lavori . . .		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		Scadenza del tempo uti- le per l' ultimaz. dei lavori		<u>30/7/957</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .		
	» mag. lavori imprev. »	Per cui la nuova scaden- za dei tempo utile è		
	» lavori ad economia »	Giorni impiegati in più		
	» sorveglianza e dir. »	» » in meno		
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

