

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

§§§§§§§§§§§§

Legge 5.8.78 n°457 - IV Biennio -

Lavori di costruzione di n° 24 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nel Comune di Francavilla Fontana P.I. n°008/110/1.-

IMPRESA: LAGUERCIA TEODORO - BRINDISI -

CONTRATTO: n°6143 di Repertorio del 21/10/1987 registrato a Brindisi il 27.11.1987 al n°4453.

IMPORTO: a base d'astaf. 1.415.700.000

IMPORTO: al netto del ribasso d'asta

del 13.31%f. 1.230.101.730

ATTO DI SOTTOMISSIONE N°3

PREMESSO:

- che la delibera I.A.C.P. n°4817 del 23.4.1987 veniva approvato il progetto per la costruzione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Francavilla Fontana per complessivi n°28 alloggi, per importo a base d'asta di f. 1.415.700.000;
- che in data 20/11/1987 sono stati consegnati sotto riserva di legge di Impresa, i lavori di che trattasi giusto verbale dei lavori in pari data;
- che in data 09.07.1990 è stata redatta perizia di variante e suppletiva per sistemazioni piazzali interni al complesso

di alloggi già consegnati agli assegnatari;

- che l'importo complessivo della suddetta perizia è di f. 114.260.000= per lavori al netto del ribasso d'asta del 13.31%;
- che detta perizia è in corso di approvazione.

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati ha preso visione della perizia medesima, redatta in data 09.07.90 in corso di approvazione.

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella suddetta perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto principale e nel corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto, per l'importo netto di f. 114.260.000= oltre a relativo compenso per revisione prezzi, dalla data di aggiudicazione ai patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appresso:

1) Per i lavori del presente atto verrà fatta una unica contabilità con quella del contratto principale.


2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.

Fatto, letto, confermato, viene sottoscritto dalle parti.

Brindisi lì, 09.07.90

L'IMPRESA

(Teodoro Laguercia)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Pietro ORESTA)

Dott. ORESTA

VISTO:

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

