



Repubblica Italiana

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. DI BARI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI

(Legge 2/7/1949 n.408 Eserc.55/56)

LAVORI di completamento (persiane) al 9° e 10°

lotto di case popolari in Brindisi via Sicilia.=

IMPRESA: LANDOLFA Antonio da Francavilla Fontana
(Brindisi)

CONTRATTO: 10/7/1959 n.2065 di repertorio.=

R E L A Z I O N E

dei rapporti fra Stato e I.A.C.P. di Brindisi

PERIZIA PRINCIPALE = APPROVAZIONE: - La perizia
per la costruzione e posa in opera delle persiane
alle finestre e porte-finestre delle case popolari
9° e 10° lotto - ubicate in via Sicilia dell'abita-
to di Brindisi fu redatta dall'Ufficio Tecnico
dell'I.A.C.P. di Brindisi in data 10/5/1958 dello
importo di L.4.250.000 così distinto:

A - Per lavori a base di asta L.4.050.000

B - Somme a disposizione Amm/ne:

- Per spese generali L. 200.000

Sommano L.4.250.000

=====

Detta perizia fu approvata dal Provveditorato

Regionale alle OO.PP. di Bari con nota in data
14/8/1958 n.13853.=

FINANZIAMENTO: -. Per far fronte alla spesa sur-
richiamata di L.4.250.000 l'I.A.C.P. di Brindisi
ha impegnato le economie ottenute su un mutuo di
L.380.000.000 concesso dalla Cassa DD.PP. per la
realizzazione di un programma costruttivo di ca-
se popolari per l'esercizio 1955-1956.=

Il suddetto mutuo è assistito dal contributo
dello Stato del 4%, concesso dal Ministero dei
Lavori Pubblici con Decreto n.2917/3150 del 18/4/56
registrato alla Corte dei Conti il 5/5/1956 Registro
10 Foglio 152.=

SOMME LIQUIDATE ED ECONOMIE: - Le spese liquidate
relative alla fornitura e posa in opera delle
persiane al 9° e 10° lotto di case popolari in
Brindisi alla via Sicilia, eseguite dalla Impresa
Landolfi Antonio da Francavilla Fontana per con-
tratto 10/7/1959 n.2065 di Repertorio sono le se-
guenti: . . .

- Lavori a misura secondo le risultanze del
certificato di collaudo (salvo la superio-
re approvazione)

L.3.566.245 ✓

A riportare

L.3.566.245

Riporto

L.3.566.245 ✓

- Spese generali liquidate a favore

dell'I.A.C.P. di Brindisi

(L. 178.312 ✓)

Sommano

L.3.744.557

=====

Pertanto dal confronto tra le somme autorizzate,
ammesse a contributo, e le somme finora liquidate
si ha una economia di L.525.043.=

Lecce, li

IL COLLAUDATORE

(Dr.Ing. Luigi Maggio)

