

Teve

5

Per copia conforme
Brindisi, 25 GEN. 1985
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

REPERTORIO N. 6060

1° ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO
TRA

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi (codice fiscale n. 00061820742)

l'Impresa ROLLO Aldo (cod. fisc. n. RLL LDA 40A13
B180R) con sede in Brindisi, per i lavori di costru-
zione di n. 33 alloggi di E.R.P. nel Comune di FASA
NO Centro e Frazione di PEZZE DI GRECO - P.I. n.ro
007/90/1 - finanziati con i fondi della Legge 5/8/
1978, n. 457 - art. 41.

- IMPORTO AL NETTO E. 83.132.106.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentoottantatre, in questo giorno
otto del mese di Aprile in Brindisi e
nella sede dello Istituto Autonomo per le Case Popo-
lari della Provincia di Brindisi, avanti a me Dottor
ingegner Antonio LONGO - Coordinatore Generale - Uf-
ficiale Rogante delegato del predetto Istituto, au-
torizzato con Ordinanza n. 17/72 in data 7 Settembre

11-4-83
1803 Mod. 1 Vol. 50.300
Il Direttore di ...

1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto alla stipula dei contratti nello interesse dello Istituto predetto, ai sensi dello art. 151 del T.U. 28/4/1938, n. 1165, richiamato in vigore dall'art. 8 della Legge 2/7/1949, n. 408 sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge:

1°) il signor Michele NARCISI, nato in Brindisi il 13 Marzo 1940 e domiciliato in Brindisi - Presidente dello I.A.C.P. della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari predetto;

2°) il signor Aldo ROLLO, nato in Brindisi il 13 gennaio 1940, domiciliato in Brindisi alla Via Ruggero Flores, n. 1, titolare della Impresa edile omonima.

P R E M E S S O

- che con contratto in data 15/10/1982, numero di repertorio 6034, registrato a Brindisi il 18/10/1982 al n. 4674, Mod. I°, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, e per esso il suo Presidente pro-tempore - legale rappresentante signor Michele NARCISI, affidava all'Impresa ROLLO Aldo con sede in Brindisi, i lavori di costruzione di n. 33 alloggi di Edilizia

Residenziale Pubblica nel Comune di FASANO Centro e Frazione di PEZZE DI GRECO - P.I. n. 007/90/1 - finanziati con i fondi della legge 5/8/1978 n.457 2° Biennio 80/81, per l'importo netto di Lire e 975.412.620.= (Lire novecentosettantacinquemilioni quattrocentododocimilaseicentoventi);

- che in data 20/12/1982 è stata redatta perizia suppletiva e di variante per maggiori opere in fondazione e adeguamento locale a cabina EWEL ai lavori di costruzione degli alloggi di E.R.P. di cui innanzi;

- che l'importo dei lavori elencati in detta perizia ammonta a Lire 83.132.106.= al netto del ribasso di asta dell'8,35%, oltre a Lire 14.758.857.= a disposizione dell'Amministrazione per spese generali, IVA e revisione prezzi e quindi per una spesa complessiva di Lire 97.890.963.=;

- che detta perizia suppletiva è stata sottoposta allo esame della Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della legge 22/10/1971, n. 855, che nella seduta del 7 febbraio 1983 con voto n. 1/83 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;

- che detta perizia, munita del parere favorevole della Commissione Tecnica dell'I.A.C.P. di Brindisi è stata sottoposta all'esame del Consiglio di

Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi che nella seduta dell'8 Febbraio 1983 la ha approvata con deliberazione n. 4039;

- che al pagamento della spesa si farà fronte mediante utilizzo delle somme rivenienti dalle economie derivanti dal ribasso d'asta e in parte dagli imprevisti.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1° - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificati dal presente atto.

ART. 2° - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale, viene elevato da nette £. 975.412.620.= (lire noventesettantacinquemilioni quattrocentododici e laseicentoventi) a nette £. 1.058.544.726.= (lire un miliardo cinquantotto milioni cinquecento quarantaquattromilasettecentoventisei).

ART. 3° - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta una unica contabilità.

ART. 4° - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli

del contratto principale.

ART. 5° - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di mesi due da quello stabilito dal contratto principale.

ART. 6° - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 7° - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

A richiesta, io, Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto viene redatto in carta uso bollo e consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe ventidue fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.

Fatto, letto si sottoscrive.