

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5.8.1978, n. 457 -

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alle
palazzine di Case Popolari site in Brindisi alla Via D'Annun-
zio - Pal. B - B1 -

Impresa: TRASTEVERE Spartaco - Brindisi -

Importo dei lavori da base d'astaf. 25.166.570

Deduzione del ribasso d'asta del

3,77% (3,57% + 0,20%)f. 948.780

IMPORTO NETTO DEI LAVORIf. 24.217.790.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno Milenovecentottatuno, il giorno 3 (tre) del mese
di Giugno in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, Coordinatore del Servizio
Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi, nella sua qualità
di Direttore dei Lavori, unitamente al Signor TRASTEVERE
Spartaco, titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori di
che trattasi:

- VISTO il verbale di sospensione in data 31.3.1981;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che dete-
minarono la sospensione dei lavori.

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori
vengano ripresi in data odierna.

Poiché per l'ultimazione dei lavori, sono disponibili 165
GG. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata
per il giorno 14 Novembre 1981.

del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura
e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Spartaco TRASTEVERE)

Trastevere Foto

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Genn Vito SAVINO)

