

LEGGE 22/10/1971, n°865 - Art.55 - P.I.n°001/53/1

COMUNE : Brindisi

IMPRESA: Geom.Antonio CAPETO da Brindisi.

CONTRATTO n°5896 in data 23/3/1979 reg.a Brindisi il 6.4.1979 al n°1710 Mod.I

PERIZIA DI INTEGRAZIONE DI FINANZIAMENTO

per saldo: - Lavori; - Revisione dei prezzi contrattuali, - Allacciamenti (Acqua,
- Fogna e Luce).


RELAZIONE TECNICA

Brindisi lì, 24/5/1989

Il Coordinatore del Servizio

Nuove Costruzioni :


(Dott.Arch.Pietro ORESTA)



V I S T O:


Il Coordinatore Generale

(Dott.Ing.Antonio LONGO)



Il Commissario Straordinario

(Dott.Ing.Erminio ELIA)



- LE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

D) S P E S E G E N E R A L I :

- Sull'importo definit.lavori f. 148.922.912,=
- " " Rev.Prezzi" 37.538.722,=
Sommano: f. 186.461.634,=
=====

186.461.634 x 9% =.....f. 16.781.547,=
A DETRARRE,l'importo del finanziamento originario....." 10.524.706,=
Resto la maggiore spesa.....f. 6.256.841,=
=====

E) I.V.A.

- Importo pagato nel corso dei lavori.....f. 6.344.536,=
- Importo da pagare,sul saldo dei lavori:
importo netto definitivof. 148.922.912,=
" pagato per lavori in corso d'opera " 138.850.000,=
SALDO.....f.....10.072.912,=
- Importo da pagare,sul saldo della Rev.Prezzi:
- Importo netto definitivo.....f. 37.538.722,=
- " pagato in corso d'opera....." 25.950.000,=
SALDO.....f.....11.581.728,=
Sommano.....f.21.654.640,=
=====


f.21.654.640,= x 4% =.....f.....866.185,=
- Importo pagato sugli allacciamenti.....f. 329.123,=
Totale.....f. 7.539.844,=
A DETRARRE,l'importo concesso con il finanziamento originario....." 5.818.069,=
Resto la maggiore spesa.....f. 1.721.775,=
=====

R I E P I L O G O:

A) Maggiore importo per lavori.....f. 5.538.381,=
B) " " " revisione prezzi....." 16.020.208,=
C) " " " allacciamenti....." 1.071.033,=
D) " " " spese generali....." 6.256.841,=
E) " " " I.V.A....." 1.721.775,=
Totale della maggiore spesa.....f. 30.608.238,=
A DETRARRE,l'importo dell'economia d'appalto....." 8.104.180,=
Importo complessivo netto della integrazione di finanziamento.....f. 22.504.058,=
=====

Brindisi lì, 24/5/1989

Il Coordinatore del Servizio
Nuove Costruzioni:
(Dott.Arch.Pietro ORESTA)



PERIZIA DI INTEGRAZIONE DI FINANZIAMENTO PER:

A) L A V O R I :

- Importo complessivo netto, di cui al "Certificato di regolare esecuzione, approvato con Atto Commissariale IACP n°6947 del 22/3/1989, munito di presa d'atto del CO.RE.CO. di Bari, n°2952 del 18/4/1989. £. 148.922.912,=
- Importo del finanziamento originale..... " 143.384.531,=
- Resto la maggiore spesa complessiva netta..... £. 5.538.381,=
=====

B) R E V I S I O N E D E I P R E Z Z I :

- Importo complessivo definitivo lordo dei lavori, soggetto a revisione.....£. 155.907.572,=
=====

Data dell'Offerta, 16/6/1978
Consegna lavori, 2/4/1979
Ultimaz. lavori, 27/3/1980

- Importo lordo della revisione dei prezzi sui lavori eseguiti, calcolato sull'importo definitivo riveniente dal certificato di regolare esecuzione, come qui di seguito riportato:

1° SAL	43.989.481	x 15,236% =	£.	6.702.237,=
2° "	38.197.926	x 27,202% =	"	10.390.600,=
3° "	40.923.119	x 34,946% =	"	14.300.993,=
4° "	22.629.153	x 44,718% =	"	10.119.305,=
5° "	8.074.750	x 54,299% =	"	4.384.508,=
S.F.	2.093.143	x 57,190% =	"	<u>1.197.068,=</u>
Totale 155.907.572				£. <u>47.094.711,=</u> =====

A DETRARRE:

- L'alea del 5% su £.155.907.572,=....." 7.795.379,=
Restano.....£. 39.299.332,=
- Il ribasso d'asta del 4,48%....." 1.760.610,=
- Resto l'importo netto revisionale.....£. 37.538.722,=
- L'importo del finanziamento originario....." 21.518.514,=
- Resto la maggiore spesa netta complessiva.....£. 16.020.208,=
=====

C) A L L A C C I A M E N T I :

- Importo concesso con il finanziamento originario.....£. 1.500.000,=
=====
- Importo delle spese effettivamente sostenute da questo IACP per gli allacciamenti, escluso I.V.A.:
 - allacciamento elettrico..... £. 933.951,=
 - " idrico..... " 822.281,=
 - " fognante..... " 814.801,=
 - Totale..... £. 2.571.033,=
- A DETRARRE il finanziamento originario....." 1.500.000,=
- Resto la maggiore spesa sostenuta£. 1.071.033,=
=====