

MINISTERO LL. PP.

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP.

B A R I

UFFICIO D. L. GENIO CIVILE

BRINDISI

I. S. E. S.

Ufficio Regionale Puglia e Lucania - B A R I -

Cantiere di Brindisi

Provincia di Brindisi

Lavori di costruzione di n. 36 alloggi per profughi Giu-
liani e Dalmati in esecuzione della legge 27/2/958 n. 173;

Impresa: Ing. Ruggero LECCISI - BRINDISI -

Contratto: n. 1380 del 18/4/967, reg. al 1° U.A.P. n. 13453,

Vol. 1515 il 11/3/967; Atto di Sottom.-periz. suppl.
reg. al 1° U.A.P. di Roma il 30/1/968 n. 2827.

— Importo presunto a base d'asta L. 135.169.545,=

comp. periz. suppl.
— Riduzione del ribasso del 10,20 % » 13.787.293,=

Importo netto L. 121.382.252,=

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno 1958 il giorno 21 del mese di dicembre
in Brindisi

Premesso che con verbale in data **20 - 4 - 1968** vennero consegnati — sotto le riserve di legge — i lavori sopraindicati che dovevano essere compiuti in **quattrocentotrenta** giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, e quindi con scadenza il giorno **6-11-1968 tenuto conto della precedente sospensione e della maggiore durata per lavori suppletivi.**

Accertato che **le avverse condizioni atmosferiche, caratterizzate da frequenti piogge, che si verificano già da diverso tempo, impediscono la normale esecuzione dei lavori delle sistemazioni esterne,**


Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori,

ORDINA

all'Impresa **Ing. Ruggero LEOCISI** di sospendere i lavori a decorrere dal **21 - 12 - 1968.**

Resta inteso che per effetto della presente sospensione dei lavori la sottoscritta Impresa non trarrà motivi per accampare diritti o pretese di sorta rinunciando, pertanto, ad ogni riserva in merito.

L'IMPRESA



**L'INGEGNERE CAPO
DIRETTORE DEI LAVORI**
(Dr. Ing. Mario Parisi)

