

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. 5597 di Repertorio

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO

T R A

- 1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro
vincia di Brindisi

E

- 1° Impresa Antonio Ribezzi da Brindisi per la costru
zione di n.2 palazzine comprendenti n.8 alloggi popo
lari in S.Michele Salentino ai sensi della Legge 30
Dicembre 1960, N.1676 riguardante la costruzione di
Abitazioni per lavoratori Agricoli Dipendenti - Eser
cizi 1 Luglio 1969 - 31 Dicembre 1971.-

- IMPORTO al netto di £. 2.108.980,-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantatre in questo giorno
dieciotto del mese di *giugno* nella Sede dell'Isti
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi avanti a me Dr.Ing.Antonio LONGO, Diret
tore Generale E.F. - Funzionario Rogante - del pre
detto Istituto, autorizzato, con Ordinanza n. 1772
in data 7 Settembre 1972 del Presidente del Consiglio
di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
FUNZIONARIO ROGANTE
Dott. Ing. Antonio Longo
[Signature]

7

dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi dell'articolo 151 del T.U. 28 Aprile 1938; n.1165, richiamato in vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949, n.408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge:

- 1°) - il Dr. Raffaele BISCHETTO, nato a Brindisi il 7 Settembre 1922 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- 2°) - il Sig. Antonio RIBEZZI, nato il 26 Marzo 1916 in Brindisi ed ivi residente alla via Monte Santo n. 45, titolare dell'Impresa edile omonima.*

P R E M E S S O

- CHE con contratto 25.6.1971 n.5402 di Repertorio, registrato a Brindisi l'1.7.1971 al n.1410 Mod.I, lo Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, pro-tempore, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Antonio Ribezzi da Brindisi i lavori di costruzione di n.2 fabbricati comprendenti n.8 alloggi popolari in San Michele Salentino ai sensi della Legge 30.12.1960 n.1676 per l'importo di £.61.944.750.= al netto

dell'offerta ribasso contrattuale di £.0,25% (lire zero e centesimi venticinque per cento).-

- CHE in data 16.4.1973 è stata redatta perizia suppletiva per i maggiori lavori per opere di completamento dell'importo complessivo di £.2.235.520.= di cui £.2.108.980.= (lire duemilionicentottomilanovecentottanta) per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di £.0,25% (lire zero e centesimi venticinque per cento).-

- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi nella seduta del 26.5.1973 con delibera n.2144.-

TUTTO CIO' PREMESSO:

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°) - Per effetto della stipulazione del presente* atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £.61.944.750.= a nette £.64.053.730 (lire sessantaquattro-milionicinquanta-tremilasettecentotrenta).£

ART.3°) - Nell'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stes

so ribasso di £.0,25% (lire zero e centesimi venticinque per cento) di cui al contratto principale.--

ART.4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.--

ART.5°) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di £.0,25% (lire zero e centesimi venticinque per cento) sono quelli del contratto principale.--

ART.6°) - Il termine per l'ultimazione dei lavori rimane quello stabilito nel contratto principale.--

ART.7°) - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.--

ART.8°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.--

A richiesta, io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.--

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne

presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'art.12 della Legge 30.12.1960 n.1676, il presente atto viene redatto in carta sem plice e verrà registrato a tassa fissa minima e con sta di due fogli di carta uso bollo, scritti da per sona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe sette fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.=

Fatto, letto si sottoscrive.=

FIRMATO: Raffaele FISCHETTO; Antonio RIBEZZI;

Ing.Antonio LONGO - Funzionario Rogante.-

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI -

Esatte Lire 2.300.= Reg.il 20 Giugno 1973

al N.2490 - Mod.I -

IL CASSIERE

IL DIRETTORE REGGENTE

F.to Illegibile

F.to Illegibile

Per copia conforme

Brindisi, li 25 GIU 1973
FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

