

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in "B R I N D I S I" - Legge 30/

12/1960 N° 1676 - Esercizio 1/1-30/6/1969 -

IMPRESA : TREVISI Antimo - Campi Salentino -

IMPORTO del progetto L. 120.000.000.-

IMPORTO a base d'asta L. 111.300.000.-

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,19% L. 104.410.530.-

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O :

CHE con nota N° 8941 del 17/9/1969 il Provveditorato
alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui
in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo per le
Case Popolari della Provincia di Brindisi;

CHE con contratto N° 5273 del 17/9/1969 registrato a
Brindisi il 19/9/1969 al N° 1800 Mod.I la sotto-
scritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori
di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in "BRINDISI" dell'importo di ri
re 104.410.530 al netto del ribasso d'asta del
6,19%;

CHE la consegna dei lavori avveniva in data 14 ottobre 1969;

CHE in data 29/4/1971 è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere esterne di attrezzatura area, consistenti nella formazione di rilevati, scavi e conseguenti opere stradali, fognanti e pavimentazione dei relativi marciapiedi, nonché opere di compianamento delle superfici occupate da parte dei fabbricati costituenti il complesso per portarli alla quota delle strade Comunali circostanti;

CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di L. 7.103.000= di cui L. 6.701.000= per lavori al netto del ribasso del 6,19% (risultante quale differenza fra le categorie di lavoro in aumento e quelle in diminuzione come si desume dal parallelo di spesa) e L. 402.000 per spese generali;

CHE detta perizia è in corso di approvazione.-

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati :

ha preso visione della anzidetta perizia del 29 aprile 1971 in corso di approvazione.-

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione e ri-

serva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto per l'importo netto di L. 6.701.000 ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto appresso :

- 1) - per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale; assegnando ulteriore termine di gg.60,=-
- 2) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale, oltre ai nuovi prezzi come da relativo verbale.-

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.-

BRINDISI, 10 Maggio 1971.-

L'IMPRESA

(TREVISI Antimo)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Antimo Trevisi

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)



[Signature]

[Signature]