

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Brindisi - Commenda -
Palazzina C - D

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo netto del contratto principale	8/ 15.861.250,00
" " della perizia suppletiva	" 1.809.323,00

Verbale di ultimazione dei lavori della
Perizia Suppletiva

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno venti del mese di ottobre.

Visto il contratto principale in data 22/5/1948 n.5 registrato a Brindisi il 29/5/1948;

Visto il verbale di consegna in data 3/6/1948;

Visto il verbale di ultimazione in data 2/4/1949;

Visto il contratto aggiuntivo in data 30/8/1949 n.11 registrato a Brindisi il 23/9/1949 n.396 mod.I vol.96;


Visto il verbale di consegna in data 23/9/1949;

Visto l'art.5 dell'Atto di Cottimi Aggiuntivo che stabilisce il termine per l'ultimazione dei lavori in mesi uno a partire dalla data del verbale di consegna;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto, in contraddittorio con l'Impresa, alla verifica dei lavori di cui all'oggetto constatandone la loro ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dalle parti interessate.

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

