

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI- 14°, 15° E
16° LOTTI NEL COMUNE DI BRINDISI - QUARTIERE CEP -
AI SENSI DELLA LEGGE 26.10.1960 n.1327 - ESERCIZIO
1960/61.-

IMPRESA: Ing. Vincenzo Gravili - LECCE -

Importo aggiuntivo al netto.....£. 14.238.000.-

Repertorio n. 4241.-

ATTO AGGIUNTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno ventuno
del mese di settembre nella Sede dell'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brin-
disi, sito in via G.B.Casimiro N.9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
zato alla stipula dei contratti dal Consiglio di
Amministrazione di questo Istituto, giusta delibe-
razione 10.11.1955, n.347 ai sensi degli artt.151 e
153 del R.D. 28.4.1938, n.1165, richiamati in vigo-
re dall'art.8 della Legge 2.7.1949,n.408,sono com-
parsì, senza l'assistenza dei testimoni,avendovi le
parti rinunciato d'accordo con me, giusto l'art.28

Registrato a Brindisi li 1.2 OTT. 1963

al N. 633 Mod. 1 Vol. -

Esatte lire *Due milioni quattrocento*
IL DIRETTORE DI 2° CL.
[illegibile]

01
della vigente Legge notarile del 12.2.1913, n.89.-

1°)-Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)-Ing. Vincenzo Gravili nato l'8.1.1929 in Salice Salentino e domiciliato in Lecce alla via Liborio Romano, 49.-

3°)-Geom. Michele Pagliarini nato a Gallipoli il 16.10.1923 ed ivi residente in via XX Settembre nella sua qualità di supplente.

P R E M E S S O

CHE con contratto 7.5.1962, n.4021 di Repertorio, registrato a Brindisi il 24.5.1962 al n.1898- Mod.

I-l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Ing. Vincenzo Gravili i lavori di costruzione di TRE fabbricati 14°, 15° e 16° Lotti di case popolari nel Comune di Brindisi ai sensi della legge 26 Ottobre 1960 n. 1327 per l'importo di L. 122.710.900 al netto dell'offerta ribasse contrattuale di lire L. 10.43% (Lire dieci e centesimi quarantatre per cento).-

CHE in data 31.1.1963 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori relativi a maggiori opere del l'importo di L. 14.238.000, al netto del ribasso contrattuale di L. 10,43% (Lire dieci e centesimi quarantatre per cento).--

CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 16.7. 1963 n. 11694 (Allegato n. 1).--

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette L. 122.710.900 - a nette L. 136.948.900.--

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L. 10,43% (Lire dieci e centesimi quarantatre per cento) di cui al contratto principale.--

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente

atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di L. 10,43% (Lire dieci e centesimi quarantatre per cento) sono quelli del contratto principale ed i seguenti nuovi prezzi:

N.P. 1- Provvista e posa in opera di interruttori da incasso 2 X20 Amper, con contatto in argento, per allaccio scaldabagni elettrici.-

Ognuno L. Milleduecento....uno L. 1.200 -

N.P. 2- Impermeabilizzazione protettiva dell'intonaco esterno eseguito con due passate di supercemento impermeabile tipo Snwcem, Compexo o simili a qualsiasi altezza, compreso l'onere della impalcatura.-
al metro quadrato Lire trecento. mq. L. 300-

N.P. 3- Rivestimento di pareti interne, rette e curve anche a piccoli tratti, con listelli in ceramica delle dimensioni e colore a richiesta della Direzione Lavori, in opera con malta cementizia, con listelli terminali a becco di civetta, com-

presa la preparazione del sotto-
fondo, la sigillatura dei giunti
con cemento colorato adeguatamen-
te, ed ogni altro onere.-

al metro quadrato L; tremiladuecento -

mq. L. 3.200 -

N.P.4- Formazione di rilevati o colmate
mediante prelievo e sistemazione
di materie di qualsiasi natura, da
sistemare per strati orizzontali di
spessore non superiore a cm. 30 e da
costiparsi ed inaffiarsi abbondante-
mente prima della formazione dello
strato successivo, eseguito con materie
provenienti da cave di prestito e da
rifiuti di altri lavori non compresi,
comunque, nell'ambito del Cantiere,
compreso ogni onere per carico, tra-
sporto e scarico delle materie da
impiegarsi sul rilaveto.-

Al metro cubo L. Ottocento....L. 800 Mc.

Art.6- Il termine per l'ultimazione dei lavori vie-
ne prorogato di giorni 90 (novanta) da quello sta-
bilito nel contratto principale.-

ART.7- I termini per quanto si riferisce al conto

finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.8-Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.-

ART9- Restano a totale carico dell'Impresa assuntrice - senza diritto a rivalsa - l'imposta generale sull'enatrata e la Imposta Comunale di Consumo sui materiali da costruzione.-

A richiesta, io funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intellegibile voce ed in prsenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'Art.Unico della Legge 24.11.1961 n.1283 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma della precipitata Legge e dell'art.14 della Legge 2.7.1949 n.408 e successive integrazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle co-

struzioni edilizie, e consta di due fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate sette e righe tre fino a questo punto della stessa facciata, oltre le formalità di chiusura.-

FATTO, LETTO SI SOTTOSCRIVE.-

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Ing. Gravili Vincenzo

" : Geom. Michele Pagliarini - Impresa supplente

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-



Per copia conforme

Brindisi, li 30/11/1963
IL FUNZIONARIO
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)