

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi

Quartiere Autosufficiente CEP Lotto 3° Cantiere n° 13336.-

Impresa La Generale Costruzioni s.r.l. Brindisi

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 1 Dicembre 19 60

CONTRATTO in data 27/10/59 n°2186 approvato reg. a Brindisi

il 10/11/1959 al n° 791 Mod. 1 Vol. 114

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta	L.	140.400.000	Data della consegna	16/5/60
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,83</u> per cento	»	130.810.680.-	Data dell'incominciamento dei lavori	16/5/60
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	10/5/61
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.	»	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia	»	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.	»	» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale 24.369.420,84
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo di sbancamento mc.	183,=	600=	109.800,=	
2	1	Scavo a sez.ristretta "	1379,44	800=	1.103.552,=	
3	22	Calcestruzzo kg.200 "	1347,92	6200=	8.357.104,=	
		Sommano lavori a misura		£.		9.570.456,00
		B) LAVORI A FORFAIT				
4	11CSA	-RUSTICO- ✓ 44% x 48% x 123.324.707 ✓			" 26.046.178,12	19% 11.247.213,28 ✓
5	"	-TRAMEZZI- ✓ 8% x 8% x 123.324.707 ✓			" 789.278,12	
6	"	-PAVIMENTI- ✓ 8% x 10% x 123.324.707 ✓			" 986.597,66	
7	"	-INFISSI- ✓ 5% x 12% x 123.324.707 ✓			" 739.948,24	
		Sommano lavori a forfait		£.		28.562.002,14
		Sommano lavori a misura e forfait		"	£.	38.132.458,14
		a dedurre il ribasso d'asta del 6,83%			"	2.604.446,89
		RESTANO NETTE LIRE			£.	35.528.011,25
						=====
						IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Pietro CARBONARA) x <i>Pietro Carbonara</i>
		VISTO: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott.Ing. Giovanni ROMA)				
		VISTO: IL PRESIDENTE (Comm. Com/te UBALDO VALLARINO)				
						