

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento di Case Popolari in Brindisi

10° Lotto C.E.P. - Via Giosuè Carducci - Legge 2

Luglio 1949 n°408 - Esercizio 1956/57-1957/58-1958/59-

IMPRESA: SARDELLA Luigi nato a Fasano il 30.8.1892

Importo del contratto.....L. 2.810.000.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno dieci del mese di Dicembre nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto, Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi:

VISTO il contratto n°4486 del 30.10.1964 reg.a Brindisi il 7.11.1964 al n°847 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 9.11.1964 che fissava l'ultimazione dei lavori per il giorno 18.12.1964;=

Ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo a visita dei lavori onde constatarne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata e quindi in tempo uti-

le.=

Del che ai è redatto il presente verbale che,pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SARDELLA Luigi)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Sardella Luigi

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

