

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi

Lotto 13° bis-C.E.P.-Ione Paradiso

Legge 21/4/1962 n.195 - Esercizio 1963/1964

Importo progetto (approvato con Provveditoriale numero 8532 del 10/9/1963 £. 200.000.000

Importo a base d'asta £. 169.975.000

Impresa: Ing.Vincenzo Gravili-Lecce

Contratto n.4259 del 7/11/1963 reg.a Brindisi il

15/11/1963 al n.918 mod.

Mutuo di £.585.000.000 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con provvedimento dell'8/2/1964 numero di posiz.45167 reg.alla Corte dei Conti il 24/2/1964 reg. 217 Cassa DD.PP.-Foglio 343

R E L A Z I O N ESUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

Importo dei lavori come da stato finale

in data 31/12/1965 al netto del ribasso

dell'1,43% £. 167.510.354,30

e della penale di £

£.4.980.000 per ritardata ultimazione

dei lavori

£. 162.530.354,30

a riportare

£. 162.530.354,30

riporto £. 162.530.354,30

a) CONTO DEI LAVORI E FORNITURE

IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE:

per allacci alle reti idrica,

fognante ed elettrica

(come da preventivo) £. 2.200.000,=

b) SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRSI

ALL'I.A.C.P. di Brindisi in ra-

gione del 5% sull'importo net-

to dei lavori (167.510.354,30)

e forniture (2.200.000)

5%(167.510.354,30+2.200.000) £. 8.485.517,71

c) per acquisto suolo £. 11.600.000,=

d) ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE

A DISPOSIZIONE DELL'I.A.C.P.

di Brindisi per lavori vari £. 15.184.127,99

TOTALE £. 200.000.000,=

(diconsi lire duecentomilioni).

Brindisi, 28/6/1966

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(dott.ing. Giovanni ROMA)

Visto: IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

