

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case popolari in Mesagne
3° e 4° lotto - esercizio 1951/52. Legge 2/7/1949,
N°408.

Importo progetto (approvato con nota

Ministeriale 9/3/1953 n°430) £.30.000.000

Importo base d'asta " 28.100.000

Impresa: Ing. Luigi MAGGI di Giuseppe

Contratto n°885 del 12/5/1954

= = =

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

Importo dei lavori come da stato finale in

data 28/1/1956 al netto del ribasso 0,30%

£.28.014.825,03

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in

diretta amministrazione:

per allacciamenti alle reti

fognante-idrica ed elettrica £. 356.681=

SPESE GENERALI DA attribuire allo

I.A.C.P. di Brindisi in ragione del

5% sull'importo dei lavori

£.28.014.825 e forniture

a riportare £.28.371.506,03

riporto £. 28.371.506,03

£.356.681=

5%x(28.014.825 + 356.681) £. 1.418.575,30

TOTALE £. 29.790.081,33

(diconsi lire Ventinovemilionisettecentonovantamilaottantuno).

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

