

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN CISTERNINO

Via Liguria - n.1 fabbricato - alloggi n.6 - vani con

venzionali 42 - Legge 22.10.1971, N.865 - art.68/a -

CANALE "A" -

IMPRESA: Francesco SARDELLA - Fasano - (BR)

IMPORTO: a base d'asta L. 67.620.000. =

" comprensivo dell'aumento di

asta del 33% depurato del

0,20% " 89.754.731. =

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno dodici

del mese di marzo nel cantiere dei lavori suddetti si

sono trovati:

- Il Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore Tecnico IACP;

- L'Impresa Francesco SARDELLA - titolare dell'Impre-

sa suindicata;

- Il Dott.Ing. Giovanni SABATINO - Direttore dei Lavori.

VISTO il contratto n.5706 del 16/2/1976 reg. a Brin-



disi il 24/2/1976 al n.869 mod.I;

VISTO il verbale di consegna del 5/3/1976;

CONSIDERATO che le abbondanti piogge non permettono

una continuità dell'esecuzione dei lavori di scavo delle fondazioni, trattandosi di suolo particolarmente accidentato e di natura rocciosa, per cui l'acqua piovana ristagna nei cavi medesimi con pregiudizio dei tempi di esecuzione; -
Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.
L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA NOVAI IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Francesco SARDELLA) (Dott. Ing. Giovanni SABATINO)
 

Visto: IL DIRETTORE TECNICO: IACP sono trovati
; IACP; (Dott. Ing. Antonio LONGO) - Il Dott. Ing. Antonio Longo
- L'Impresa Francesco SardeLLa - Titolare dell'Impre-

Visto: IL PRESIDENTE ;
- Il Dott. Ing. Raffaele FISCHETTO) .
VISTO il contratto n. 5706 del 16/2/1976 red. a Brin-
dist. il 24/2/1976 al n. 869 mod. I;

VISTO il verbale di consegna del 5/3/1976;
CONSIDERATO che le abbondanti piogge non permettono