



ALLEGATO

PROVINCIA di

UFFICIO di

Opere di costruzione

(Legge 2-7-1949 n° 408)

PROGETTO

per la costruzione delle palazzine A e B in Brindisi -

Via Bastioni -

1ª Perizia suppletiva per la maggiore spesa derivante
dall'aumento dei prezzi in sede di aggiudicazione delle
opere principali - Importo L. 6.569.600.=-

STIMA DEI LAVORI

Addi

15 DIC. 1951

195

Visto: L'INGEGNERE CAPO

Visto: L'ING. CAPO DELLA IVª SEZIONE

(dott. ing. Aurelio Allampra)

REDATTO DALL'INGEGNERE

L'ING. ISPETTORE DI ZONA

(Dott. Ing. Giulio Rispoli)

Visto: L'ING. CAPO DEI SERVIZI TECNICI

(Francesco Allegro)



per copia conforme

L'ING. CAPO DEI SERVIZI TECNICI

Solmi

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	N. corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI		
					parziale	Totale da appaltarsi	
						a corpo	a misura
	Importo dei lavori a base di asta, di cui al progetto in data 19-5-1951, approvato con Ministeriale 6-9-1951 L.				38.500.000.=		
					=====		
	Aumento del 16% offerto dalla Impresa D'AGOSTINO Tiberio, come da relazione:						
	<u>38.500.000 x 16</u> = L.				6.160.000.=		
	100						
1	Resta la maggiore spesa per opere principali L.					6.160.000.=	
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione per maggiori spese generali:						
	<u>6.160.000 x 6</u> = L.					369.600.=	
	100						
	Importo totale della presente perizia L.					6.529.600.=	
						=====	
	(diconsi lire seimilionicinquecentoventinovemilaseicento)						
	Roma, li						