

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5/8/1978, n.457 - V° Biennio -

LAVORI di costruzione n.12 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nel Comune di SANDONACI P.I. 013/121/1 -

IMPRESA : Geom. Antonio MORELLI - TREPuzzi -

CONTRATTO: n.6157 di Repertorio del 24/5/1989 in corso di registrazione.

IMPORTO : a base d'asta.....£.708.399.040

IMPORTO: al netto del rib.d'asta

del 12,83%.....£.617.459.141

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 1

PREMESSO :

- che la delibera I.A.C.P. n.6277 del 26/5/1988 veniva approvato il progetto per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di SANDONACI per complessivi n.12 alloggi, per importo a base d'asta di £.708.399.040;
- che in data 1/6/89 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa, i lavori di che trattasi giusto verbale dei lavori in pari data;
- che in data 15/6/89 stata redatta perizia di va-



riante e suppletiva per maggiori opere di vari lavori non previsti nel progetto principale;

- che l'importo complessivo della suddetta perizia é di $\text{L.}72.400.000=$ per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,83% oltre a $\text{L.} 7.964.000$ a disposizione dell'Amministrazione per I.V.A. e per spese generali;
- che detta perizia é in corso di approvazione.

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindicati ha preso visione della perizia medesima, redatta in data 1/7/89, in corso di approvazione.

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella suddetta perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto principale e nel corrispondente Capitolo

Speciale d'Appalto, per l'importo netto di $\text{L.}72.400.000$ oltre a relativo compenso per revisioni prezzi, dalla data di aggiudicazione ai patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appresso:

1) - Per i lavori del presente atto verrà fatta una unica contabilità con quella del contratto principale.

2) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto

e quelli rivenienti dal verbale Nuovi Prezzi;


3) - Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppli-
tivi di che trattasi il termine per l'ultimazione
dei lavori fissato dall'art.30 del Capitolo Speciale
d'Appalto in mesi 14, é prorogato di mesi 1.
Fatto, letto, confermato, viene sottoscritto dalle
parti.

BRINDISI, li

31 MAG 1990

L'IMPRESA

(Antonio MORELLI)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

ESATTE LIRE

1.005.000

Reg.to il - 6 GIU. 1990

N. 1168

Mod. 14

IL CASSIERE

IL CASSIERE REGGENTE
(Renna Rag. Cosima)



IL DIRETTORE
(RIZZA Dott. Aldo)

Aldo Rizza