

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINISI

PROT. N. 149

COMPTONARIO STRAGORDINARIO

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL ~~CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE~~

ARGOMENTO N.

DELIBERAZIONE N. 4873

OGGETTO: LEGGE 5.8.1978 n. 457 - ART. 41 - COMPLETAMENTO 3° BIENNIO - P.I.
008/101/1 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI E.R.P. NEL COMUNE DI FRAN
CAVILLA FONTANA - APPROVAZIONE PERIZIA DI ADEGUAMENTO DELLE FON
DAZIONI DEI TECNICI INCARICATI PER LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E NUO
VO Q.E. RIPORTATO NEL MOD. Q.E. 3/1 - IMPRESA: EDI.CO.M. S.R.L. - BARI.

L'anno millenovecentottanta sei il giorno Quotidiana del mese di 1999 ore 12,30
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Cesimiro, n. 27.

~~A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:~~

1) Sig. Michele NARCISI	-	Presidente
2) Dott. Franco CAIULO	-	V. Presidente
3) _____	-	»
4) _____	-	»
5) _____	-	»
6) _____	-	»
7) _____	-	»
8) _____	-	»
9) _____	-	»
10) _____	-	»

COLLEGIO SINDACALE

11) _____ - Presidente
12) _____ - Sindaco R.
13) _____ - Sindaco R.

[illegible]

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

~~Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in~~
~~dato _____ n. _____ di prot.~~

~~IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

— nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11.2.1986

- CHE il Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P. con Delibera n. 112 del 20.3.1984 ha approvato il progetto per la costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Francavilla Fontana - Legge 5.8.1978 n. 457 - Completamento 3° Biennio - P.I.008/101/1;
- CHE detti lavori vennero affidati con Delibera di questo I.A.C.P. n. 444 del 7.5.1984 all'Impresa EDI.CO.M. S.r.l. da Bari, legalmente rappresentata dall'Avv. Giovanni DE GENNARO;
- CHE i lavori medesimi sono stati assunti dalla predetta Impresa EDI.CO.M. S.r.l. da Bari, con contratto n. 6111 del 27.8.1984 reg. a Brindisi il 27.8.1984 al n. 4423 Mod. 1 per l'importo di £ i r e 2.069.902.= al netto del ribasso d'asta del 5,66%;
- CHE nel corso dei lavori si è reso necessario redigere una perizia suppletiva, di adeguamento delle fondazioni alle prescrizioni dei tecnici incaricati per le indagini geognostiche, nella quale è stata prevista l'esecuzione del conseguente nuovo tipo di fondazione, imprevedibile alla data del progetto originario;
- CHE da detta perizia è scaturita una maggiore spesa di £.77.051.378 di cui £.69.881.534.= per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,66% e £.7.169.844.= per spese generali ed I.V.A.
- CHE a detta spesa si farà fronte mediante l'utilizzo di parte della somma a disposizione per imprevisti;
- CHE la Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge 22.10.71 n. 865, nella seduta del 24.2.1986 - Voto n. 2/86, dopo aver esaminato gli elaborati tecnici relativi alla perizia suddetta; il nuovo quadro economico riportato nel Mod.Q.E. n. 3/1 del 14.6.1985 nonché l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa EDI.CO.M. S.r.l. da Bari, nella persona del suo legale rappresentante Avv. Giovanni DE GENNARO, esecutrice dei lavori in oggetto, ha espresso parere favorevole all'esecuzione delle suddette opere, per gli importi rivenienti dal precitato Mod.Q.E. n. 3/1;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA la succitata perizia suppletiva, relativa ai lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA - Legge n. 457/78 - Completamento 3° Biennio - P.I.008/101/1;
- CONSIDERATO:

CHE detta perizia si è resa necessaria perchè le risultanze dello esame geognostico dei terreni di fondazione hanno portato all'esecuzione di maggiori opere in fondazione, imprevedibili alla data del progetto originario;

CHE la Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge n. 865, nella seduta del 24.2.1986 - Voto n. 2/86, ha espresso parere favorevole all'esecuzione delle suddette opere, per gli importi rivenienti dal Modello Q.E. n. 3/1;

- ACCERTATO

CHE la perizia di cui sopra, all'uopo predisposta dal dipendente Servizio Lavori Nuove Costruzioni, prevede una spesa di £.77.051.378.= di cui £.69.881.534.= per lavori al netto del ribasso del 5,66% e £.7.169.844.= per spese generali ed I.V.A..

- RAVVISATA la necessità di addizionare alla approvazione degli atti in parola;
- Con voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di legge

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, la precitata perizia suppletiva relativa ai lavori di costruzione di alloggi di ERP nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA, legge 457/78 - P.I.008/101/1, così come redatta dal dipendente Servizio Lavori Nuove Costruzioni, per l'importo di £.77.051.378.= di cui £.69.881.534.= per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,66% e £.7.169.844.= per spese generali ed I.V.A., per i lavori cge erano imprevedibili alla data del progetto originario;
- = DI AUTORIZZARE, per le premesse di cui in narrativa, gli adempimenti di competenza relativi al perfezionamento della pratica;
- = DI DARE ATTO che la perizia suppletiva di cui trattasi comporta una maggiore spesa complessiva di £.77.051.378.=, da finanziare con le somme accantonate per imprevisti;
- = DI IMPUTARE, la relativa spesa sull'art.113 del titolo 2° cat.10^a DEL bilancio per l'esercizio 1986, avente per oggetto: "acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari - legge 457/78, che presenta la necessaria disponibilità.

VISTO per l'impegno di spesa

Il Coordinatore del Servizio Amministrativo

(Rag. Giovanni MINIATI)

Allegati:

Copia del Modello Q.E. 3/1;

Copia dell'atto di sottomissione;

Copia del parere della Commissione Tecnica;

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
DARI

Rep. 3761 19-6-86
Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 19-6-86, pronuncia:

"PRENDE ATTO"

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Isabella Longo

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Vittorio Masiello

*Per mancanza di vizi delle sole eventuali
contropartite valutazioni e determinazioni
di merito e tecniche da parte della
Regione e del Ministero dei Lavori
Pubblici.*

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal ^{Commissario} ~~Presidente del~~ Commissario
straordinario
~~componenti~~ e del Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

~~IL PRESIDENTE~~

~~F.to Michele Masiello~~

(Dott. Ing. Erminio ELIA)

I COMPONENTI

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Ing. Antonio Longo

F.to Dott. Franco Caiulo

F.to _____

F.to _____

F.to _____

F.to _____

F.to _____

F.to _____

F.to _____

F.to _____

**Si attesta e certifica che la presente delibera-
zione è stata affissa all'Albo Pretorio di
questo Ente in giorno di mercato 5 MAG. 1986**

Il Coordinatore Generale

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

