

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo00o-----

N. 5411 di Repertorio

- 2° ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO -

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

E

l'Impresa CATANIA Raniero da Fasano per lavori di completamento e attrezzatura area alle abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti al Quartiere "La Rosa" in Brindisi (Legge 30/12/1960, N.1676).=


- Importo al netto di L. 7.352.100.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantuno in questo giorno *quindici* del mese di ottobre nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore Generale f.f. - Funzionario Rogante - del predetto Istituto, autorizzato, con delibera n.1914 del 26 febbraio 1971, del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula dei contratti nell'in-

Registrato a Brindisi li 18 OTT. 1971
al N. 2019 Mod. 1 Vol.
Es. e lire *Giovanni Roma*
Il Direttore di 2° GL
f. *Il Corriere*
f. *Illegibile*



teresse dell'Istituto predetto ai sensi degli articoli 151 e 153 del T.U. 28/4/1938, n.1165, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2/7/1949, N.408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge:

1°) Il Sig.Dott.Raffaele FISCHETTO, nato a Brindisi il 7 Settembre 1922 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°) il Sig.CATANIA Raniero nato il 4 Maggio 1917 in Fasano e ivi residente in via Perna n.12, titolare dell'Impresa edile omonima.=

P R E M E S S O

CHE con contratto 4/9/1969 n.5271 di Repertorio, registrato a Brindisi il 5/9/1969 al n.1738 Mod.I - lo Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comandante Ubaldo VALLARINO, affida all'Impresa CATANIA Raniero da Fasano i lavori di completamento attrezzatura alle abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti in Brindisi ai sensi della Legge 30/12/1960, N.1676 per l'importo di L.10.969.800.= al netto dell'offerto ribasso contrattuale di L.2,75% (lire due e centesimi

settantacinque per cento).=

-CHE l'ammontare dei lavori, con atto aggiuntivo del 15 Giugno 1970 n.5322 di Repertorio, veniva elevato da nette L.10.969.800.= a nette L.15.969.800.=

-CHE in data 19/7/1971 è stata redatta perizia supple-
tiva per i maggiori lavori per opere di completamento
dell'importo complessivo di L.8.614.200.= di cui Lire
L.7.352.100.= per lavori a misura al netto del ribas-
so contrattuale di L.2,75% (lire due e centesimi set-
tantacinque per cento).=

-CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato
Regionale alle OO.PP. di Bari con nota n.24588 del
28/9/1971 (Allegato 1).=

TUTTO CIO' PREMESSO:

le parti come sopra costituite convengono e stipulano
quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni
ed i patti di cui al contratto principale in quanto
non siano modificate dal presente atto.=

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presen-
te atto, l'ammontare dei lavori, di cui al contratto
principale e del I° atto aggiuntivo, viene elevato da
nette L.15.969.800.= a nette L.23.321.900.=

ART. 3 - Nell'ammontare dei maggiori lavori, ogget-
to del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre (Det. Ag. Giovanni Roma)



stesso ribasso di L.2,75% (lire due e centesimi settantacinque per cento) di cui al contratto principale del primo atto aggiuntivo.=

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.=

ART. 5 - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori di cui al presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di L.2,75% (lire due e centesimi settantacinque per cento) sono quelli del contratto principale e dei seguenti Nuovi Prezzi:

N.P.14 - Provvista e posa in opera di pietra di Trani o Gianecchia levigata, per gradini, soglie e davanzali compreso gocciolatoio e canaletti superiori dello spessore di cm.3, in opera con malta bastarda.=

Al metro quadrato Lire Ottomila

cinquecento.===== mq. L.8.500
=====

N.P.15 - Demolizione di pavimenti di qualsiasi specie, a qualsiasi altezza, compreso il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche.

Al metro quadrato Lire Trecento mq. L. 300
=====

N.P.16 - Copertura a tenuta d'acqua alle terrazze, pendenza cm.2,00 per

ml. con lastre di Cursi dello spessore di cm. 4 ÷ 5, collocate su letto di malta idraulica con beverone di malta cementizia alle connessioni, spalmatura totale di bitume nonché raccordo curvo con malta cementizia e bitume tra la copertura ed i muri di attico per un'altezza di cm. 15 nette sul pavimento.=

Al metro quadrato Lire Milleduecento.=====

mq.L. 1.200

N.P.17 - Massetto a pendio formato con vermiculite, in opera secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, eseguito a qualsiasi altezza per spessori fino ad ottenere una pendenza minima di cm. 2,00 per ml. compreso ogni onere per dare il lavoro perfettamente finito.=

Al metro quadrato Lire Ottocentocinquanta.=====

mq.L. 850

N.P.18 - Compenso per impermeabilizzazione intonaco esterno eseguito a

spruzzo con apposita pistola con
sostanze a base di materiale i-
drorrepellente trasparente. =

Al metro quadrato Lire Cinquecen-
tocinquanta. =

mq. l. 550

N.P.19 - Provvista e posa in opera di plu-
viali da cm.10 compreso vasche
di raccolta pure in cemento amian-
to e staffe di ferro collocate o
gni due metri, compreso tutti i
pezzi speciali occorrenti per cur-
ve, derivazioni, riduzioni e ta-
gli a forza nei parapetti al pia-
no di scorrimento del lastricato
solare, compreso infine la forn-
tura e posa in opera di idonei bac-
chettoni in piombo all'innesto. =

Al metro lineare Lire Duemilacen-
to. =

ml. l. 2.100

N.P.20 - Provvista e posa in opera di tu-
bi di ghisa per pluviali con bic-
chieri e risvolto, diametro in-
terno atto a ricevere, il pluvia-
le di cemento amianto, in opera
comreso staffe e coloritura, al-

tezza mt.2 ognuno.=

Ognuno Lire Ottomila.===== Uno L. 8.000

ART. 6 - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 60 (sessanta) da quello stabilito nel contratto principale.=

ART. 7 - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 8 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.=

A richiesta, io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.=

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.=

In applicazione della Legge 30 Dicembre 1960, Numero 1676, articolo 12, il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di tre fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate sette e righe venticinque sino a questo punto della

ottava facciata, oltre le formalità di chiusura.=

Fatto, letto si sottoscrive.=

Firmato: Dott. Raffaele Fischetto; Catania Raniero;
Giovanni Roma - funzionario rogante.=

Per copia conforme

