

8/6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comune di Francavilla Fontana (INA-Casa piano I° Biennio del Secondo Settennio - Cantiere 16977).

IMPRESA: De Luca Andrioli Ing. Stanislao - Lecce -

Importo aggiuntivo al netto.....L. 288.520-

Repertorio N. 4018

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantadue il giorno dieci del mese di aprile nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in via Gian Battista Casimiro n.9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con deliberazione 10.11.1955, n. 347 ai sensi dell'art. 151 del R.D. 28.4.1938, n. 1165, alla stipula dei contratti, sono comparso, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, d'accordo con me e giusto l'art. 26 della vigente legge notarile del 12.2.1913, n. 89:

1°-Il Comm.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nato il

Registrato a Brindisi li 28 APR. 1962

el N. 1781

Mod. 1 Vol. C

Esatte lire

Quemini, quattrocento

IL DIRETTORE DI 2° CL
L. 10 illeggibile

16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°-Ing. Stanislao De Luca Andrioli di Francesco , Impresa edile, nato il 25 dicembre 1927 in S. Pietro Vernotico e domiciliato a Lecce in via Cavour, n.13;

3°- Franco Carletti, titolare dell'impresa edile onominica, nato l'11.1.1917 in Ostia e residente in Brindisi alla via Gorizia n.14, nella sua qualità di supplente come all'art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

-Che con contratto 23.5.1960 n.2281 di Repertorio registrato a Brindisi il 7.6.1960 al n.2154 mod.I vol.115, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Ing. Stanislao De Luca Andrioli i lavori di costruzione case per lavoratori nel Comune di Francavilla Fontana (INA-Casa piano I° biennio del secondo Settennio-Cant. 16977) per l'importo di L.107.991.967- al netto dell'offerta ribasso contrattuale di Lire L.7,45% (L. sette e centesimi quarantacinque per cento);

-Che in data 24.5.1961 è stata redatta perizia sup-

pletiva per i lavori di completamento dell'importo di £.7.920.000 al netto del ribasso contrattuale di £.7,45% (£.sette e centesimi quarantacinque per cento);

-Che tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota n.25448/PS del 20.11.1961 solo per £. 7.641.480;

-che con atto aggiuntivo del 10 dicembre 1961 numero 3875 di Repertorio, registrato a Brindisi il 23 Dicembre 1961 al n.1076 Mod.I, l'importo contrattuale veniva elevato da £. 107.991.967= a £.115.633.447-

-che questo Istituto, con nota n.9636 del 28 dicembre 1961, ha richiesto l'approvazione anche per la somma di £. 288.520 decurtata dalla perizia predetta;

-che con tele n.25448/PS del 30 Marzo 1962 la gestione INA-Casa ha approvato la spesa per il residuo importo di £. 288.520. (Alleg.1).-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art.1°- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2°- Per effetto della stipulazione del presen-

te atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette £. 115.633.447 a nette £. i r e £. 115.921.967.

Art. 3°- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso del 7,45% del contratto principale.

Art. 4°- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto precedente e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

Art. 5°- Il termine per l'ultimazione dei lavori rimane fisso quello stabilito nel contratto principale e dall'atto aggiuntivo del 10.12.1961.-

Art. 6°- I termini per quanto si riferiscono nel conto finale e per la visita di collaudo restano fisse ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

Art. 7°- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso del 7,45% (sette e centesimi quarantacinque per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sono quelli del contratto principale.

Art. 8°- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Art. 9°- In applicazione dell'art. 24, 3° comma, della

Legge 28.2.1949,n.43 e dell'Art.7,2° comma,della
Legge 26.11.1955,n.1148,il presente atto aggiunti-
vo viene compilato in carta semplice in esenzione
del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale
di registro,essendo sottoposto solamente al paga-
mento dell'imposta minima fissa.

E richiesto io funzionario rogante ho ricevuto
e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da
persona di mia fiducia su fogli due e propriamente
su facciate quattro per intero e righi dieci sino
a questo punto della quinta facciata,il quale vie-
ne sottoscritto senza eccezioni dalle parti costi-
tuite dopo che da me è stata data lettura di esso
ad alta ed intelligibile voce dalle parti medesime
che lo hanno riconosciuto,su mia richiesta, confor-
me alla loro volontà.-

F.to: Ubaldo Vallarino

- " : Ing.De Luca Andrioli Stanislao
- " : Franco Carletti: supplente
- " : Avv. Vincenzo Palma,funzionario rogante.-

Per copia conforme

