

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI SENSI
DELLO ART. 63 DELLA LEGGE 22/10/1971, N. 865 -

SEDUTA DEL 27/1/1984

----- o m i s s i s -----

A R G O M E N T O N. 3:

LEGGE 5/8/1978, n. 457 - Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in FASANO - II° Biennio - Approvazione perizia di variante e suppletiva per maggiori quantità di rivestimento pareti cucina-bagno e W.C. con aggiornamento Q.E. n. 3/2 senza richiesta di integrazione di finanziamento.

VOTO N. 1/84

La Commissione,

- Esaminati gli elaborati relativi alla perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori e del Quadro Economico riportato nel Mod. Q.E. n. 3/2, relativi ai lavori di costruzione di alloggi E.R.P. nel Comune di FASANO - ai sensi della Legge 5/8/1978, n. 457 - 2° Biennio;
- Considerato che la perizia di variante e suppletiva si è resa necessaria in sede di esecuzione del-

le opere, per far fronte alle maggiori quantità di rivestimento nelle cucine, nei bagni e W.C., occorrenti rispetto a quelle previste nel progetto originario;

- Considerato che tali maggiori lavori sono necessari per un migliore uso dei servizi igienico-sanitari;

- Visto il computo metrico-estimativo ed il Quadro di raffronto redatti dalla Direzione dei Lavori;

- Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dalla Impresa esecutrice dei lavori;

- Visto il Quadro Economico riportato nel Mod. Q.E. n. 3/2 nel quale è riportata la situazione economica quale risulta dopo la redazione della perizia di variante e suppletiva di cui innanzi;

- Visto che nel suddetto Quadro Economico riportato nel Mod. Q.E. n. 3/2 sono stati aggiornati anche gli oneri relativi alle maggiori spese necessarie per le spese generali ed IVA, nonché l'importo relativo alla revisione prezzi;

- Visto che la maggiore spesa è contenuta nel finanziamento originario;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui innanzi che prevede una maggiore spesa al netto, rispetto allo

importo contrattuale di £. 10.222.036.= oltre I.V.A.
ed aggiornamento dell'importo relativo alla revisione dei prezzi, ed esprime parere favorevole, altresì, alla approvazione del nuovo Quadro Economico riportato nel Mod. Q.E. n. 3/2 e dal quale risulta che ai maggiori oneri derivanti dalla suddetta perizia si farà fronte con l'impegno parziale delle somme per imprevisti.

----- o m i s s i s -----

Per estratto conforme dell'originale.

BRINDISI, 15 MAR. 1984



IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. ing. Antonio LONGO)