

1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00=====

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in CARO-

VIGNO - P.I. N°002/118/1.-

LEGGE N°457/78 - IV Biennio.-

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano.-

IMPORTO a base d'asta.....L.1.415.700.000=

" al netto del ribasso d'asta dell'11,72%...." 1.249.779.960=

CONTRATTO : N°6130 del 22/7/87, rog.to a Brindisi il

14/9/87 al N°3866, Mod.I.-

=====00=====

PERIZIA PER CONCESSIONE DI PREMIO DI ACCELERAZIONE.

In base a quanto previsto dall'art.39 del Capitolato

Speciale d'Appalto, essendosi verificate le condizio

ni enunciate nel deliberato della Giunta Regionale

n°4376 dell'1/6/81 e n°7746 del 5/8/81, si è procedu-

to al calcolo del "Premio di Accelerazione" sulla

scorta dei seguenti dati:

-CONSEGNA LAVORI.....4 Luglio 1987;

-TEMPO UTILE.....MESI QUATTORDICI;

-DATA ULTIMAZIONE PREVISTA.....5 Settembre 1988;

-DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE.....29 Febbraio 1988;

-TEMPO REALMENTE IMPIEGATO.....MESI OTTO;

-ANTICIPATA CONSEGNA LAVORI.....MESI SEI;

-MQ. COSTRUITI (Se=come da QTE).....MQ. 3.188,00.=

CALCOLO PREMIO

Coste unitario limite di costruzione, come da Q.T.E.=

= L./Mq. 380.000,=

L. 380.000 x 9,75% = L./mq. 36.000,=

I(6)= Mq. 3188,00 x 36.000 = L. 114.768.000,=

A disposizione dell'Amministrazione:

-Spese generali:

L. 114.768.000 x 7% = L. 8.033.760=

-Per I.V.A.:

L. 114.768.000 x 2% = ^{11%} L. 2.295.360=

L. 8.033.760 x 18% = * 1.446.077=

Somma.....* 3.741.437=

L. 11.775.197=

IMPORTO TOTALE PERIZIA.....L. 126.543.197=

BRINDISI, 11 11 Aprile 1988.=



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio LONGO)