

4

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO
I. N. C. I. S.

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL III° LOTTO INCIS IN
BRINDISI .-

=====

(Contratto 6 Dicembre - 1939)

P E R I Z I A SUPPLETIVA DEI MAGGIORI LAVORI
OCCORSI PER IL COMPLETAMENTO
DELL'OPERA.-

=====

R E L A Z I O N E

Con atto di sottomissione in data 6 Dicembre 1939 approvato dal Comitato Centrale dell'INCIS con deliberazione del 19 Dicembre 1939, l'Impresa Ing. Giovanni PATI si impegnavo di eseguire i lavori di costruzione del III° lotto INCIS in Brindisi per l'importo netto a base d'asta di L.740.000,00 senza alcun ribasso. Durante l'esecuzione dei lavori vennero compilate dallo scrivente numero TRE perizie suppletive dell'importo complessivo di L.179.349,70 che vennero superiormente approvate ed autorizzate. In sede di liquidazione finale si è reso necessario redigere l'unita perizia suppletiva per l'impegno della maggiore spesa occorsa per il completamento dell'opera dell'importo complessivo di L.191.674,85. Essa non venne rimessa a suo tempo alla Presidenza dell'INCIS, per l'approvazione, dati i noti avvenimenti politici verificatisi nel Luglio del 1943. Tale perizia suppletiva è stata redatta in parallelo alle categorie di lavori, previste e quelle eseguite, per cui la detta maggiore spesa si riferisce alle quantità delle categorie di lavori previste in meno nel progetto principale. Nella

suddetta perizia suppletiva sono state comprese anche alcune categorie di lavori per le quali è stato necessario concordare alcuni nuovi prezzi non compresi nell'elenco del contratto principale.

La presente perizia suppletiva è costituita dalla relazione, dal computo metrico estimativo e dal verbale dei nuovi prezzi in data 1° Settembre 1943.-

BRINDISI, li 30 Dicembre 1945.-

L'INGEGNERE DIRETTORE

(R. MANZO)

