

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi-

Lotto 16° bis - Rione Paradiso - Ampliamento Ovest-

Legge 19.1.1963 n.17 - Esercizio 1962/1963 -

Importo progetto (approvato con

Prov. le n. 3891 del 10.2.64) £. 150.000.000 =

Importo perizia suppletiva (ap

provata con Prov. le n. 28178 del

21.9.1966 £. 20.710.000 =

TOTALE £. 170.710.000 =

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE £. 149.308.435 =

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Brindisi -

CONTRATTO n. 4611 del 15.6.1965 reg. a Brindisi il

21.6.65 al n. 1209 - Mod. 71/m.

MUTUO di £. 500.000.000 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con provvedimento del 27.11.1964 numero di pos. 51822 registrato alla Corte dei Conti il 16 febbraio 1965 reg. 239 Cassa DD. PP. - Foglio 103. =

MUTUO di £. 70.500.000, per maggiori spese per aggiudicazione gara in aumento e per integrazione spese generali, in corso di perfezionamento.

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI COME da Stato fi-
nale in data 13.5.1966 aumentato del
13,90%, lire 143.074.039,61 ed al netto
del ribasso dello 0,20% per fideius-
sione bancaria£.142.787.891,53

a-CONTO DEI LAVORI E FORNITURE

RE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

NE; per allacci alle reti id-

rica, fognante ed elettrici-

ca(come da preventivo).....£. 800.000.=

b-SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE

ALL'I.A.C.P. di Brindisi

in ragione del 6% sull'impor-

to netto dei lavori(142.787.891,53)

e forniture(800.000) 6%

(142.787.891,53+800.000) = £. 8.615.273,49

c-PER ACQUISTO SUOLO: = " 7.870.000.=

d-ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE

A DISPOSIZIONE DELL'I.A.C.P.

di Brindisi per lavori vari " 10.636.834,98

TOTALE.....£. 170.710.000.=

(Diconsi lire centosettantamilionisettecentodiecimila)

Brindisi 29 OTTOBRE 1966

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

