

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione Abitazioni Popolari in Brindisi - Quartiere S. Elia-
Est - Legge 22/10/1971 n. 865 - Canale A

Impresa DE GENNARO Giuseppe - Bari -

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12/10/ 19 76

CONTRATTO in data 19/9/1975 n. 5673 REGISTRATO a Brindisi il 24/9/1975 al
n. 9373

Importo del progetto a base d'asta L.		668.150.000	Data della consegna		15.5.1975
Importo del contratto ^{aumentato} depurato dal ribasso in ragione del <u>31</u> per cento L.		873.525.947	Data dell'incominciamento dei lavori		15.5.1975
. . . . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori		5.11.1976
. . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero prorogati per gg.		
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempe utile è		
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più		
	» lavori ad economia »		» » in meno		
	» sorveglianza e dir. »				
	» «				
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

