

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Coope-
rativa "Tempesta" - Cantiere n° 2452 - via Germanico - per n° 14
alloggi e n° 96 vani contabili - Piano d'intervento n° 10 -

IMPRESA: AMORUSO Antonio - Brindisi -

Importo del progetto.....L.112.310.625,=

" " " a base d'asta.....L.109.038.442,=

" " " al netto del ribasso 3,28%;;;L.105.461.981,=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

CHE con Delibera n°210 del 30/5/1970 del Consiglio di Amministra-
zione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL, approvava il
progetto di cui in epigrafe redatto dall'Arch. Concetto SANTUC-
CIO - Roma -;

CHE con contratto n°5364 del 9/12/1970 registrato a Brindisi il
17/12/1970 al n°2337 Mod.1 , la sottoscritta Impresa assunse
la esecuzione dei lavori di costruzione di Case per Lavoratori
in Brindisi, dell'importo di L.105.461.981,=al netto del ri-
basso del 3,28%

CHE la consegna dei lavori avveniva in data 28 dicembre 1970;

CHE in data 21/6/1971 è stata redatta perizia suppletiva per lavo-
ri di variante e di miglioramento, per un importo netto di
L.6.847.776 per effetto del ribasso d'asta del 3,28%, per for-
mazione di un solaio, su tutta la superficie scoperta del por-
tico, posto a ml.1,00 dall'intradosso del solaio di calpestio
del 1° piano ai soli effetti architettonici suggeriti dal Proget-
tista oltre al ridimensionamento dei balconi in aumento della
loro superficie per i tre piani tipo nonchè la provvista e posa

in opera di finestre e porte finestre in legno Douglas in luogo di quelli in abete previsti nel contratto principale;

CHE detta perizia è in corso di approvazione;

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati: ha preso visione della anzidetta perizia del 21/6/1971 in corso di approvazione. =

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella anzidetta perizia per maggiori opere come indicate in precedenza, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibile alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto principale e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, per lo importo netto di L. 6.847.776. = ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appresso:

1)- per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;

2°- i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale. =

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti. =

Brindisi, 23/6/1971. =

L'IMPRESA

(AMORUSO Antonio)

Amoruso Antonio

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



[Signature]