

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI
SENSI DELL'ART.63 DELLA LEGGE 22/10/1971 N.865

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA

ARGOMENTO N. 1

VOTO N. 16/93

Oggetto:- Legge 57/88 - 6° Biennio - 88/89 - 1ª Tranche. Lavori di
costruzione di alloggi E.R.P. nel Comune di FRANCAVILLA FON
TANA P.I.n.008/136/1. Approvazione perizia di variante e
suppletiva nell'ambito del finanziamento originario.

L'anno millenovecentonovanta tre il giorno uno del mese
di Luglio ore 11,45 in Brindisi, nella Sede dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via
G.B. Casimiro n.21.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti,
si è riunita la Commissione Tecnica istituita presso l'I.A.C.P. di Brin
disi ai sensi dell'Art.63 della Legge 22/10/1971 n.865.

Sono presenti i Signori:

- avv.Liborio GRAZIUSO - Delegato dal Presidente dell'I.A.C.P., come da
nota in atti - PRESIDENTE;
- dott.ing.Antonio LONGO - Coordinatore Generale dell'I.A.C.P. - Inge
gnere capo - COMPONENTE;
- dott.ing.Bernardo COSTANTINO - COMPONENTE;
- geom.Gaetano PESARI - delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del
Genio Civile di Brindisi - COMPONENTE.

Funge da Segretario l'Ing.Antonio LONGO.

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita
la Commissione alla trattazione dell'Ordine del Giorno trasmesso in
data 28/06/1993 n. 025/93R di prot.=

LA COMMISSIONE TECNICA

- Esaminati gli elaborati relativi alla perizia di variante e suppletiva.
- Sentito il Direttore dei lavori dott.ing. Antonio LONGO.

PREMESSO

- che con contratto in data 1.6.92 n°6182 di rep., l'I.A.C.P. di Brindisi affidò all'Impresa Geom. Ignazio CASTRIGNANON da Fasano i lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Francavilla Fontana - P.I. n°008/136/1 finanziati con i fondi della legge 67/88 - 6° Biennio - 1ª tranche;
- che rispetto ai lavori previsti nella perizia di progetto, si è reso necessario apportare alcune varianti ed aggiunte in interessanti le opere in fondazione;
- che i suddetti lavori si rendono necessari per esigenze scaturite dal dimensionamento delle strutture in fondazione in relazione al terreno di sedime ed a seguito delle risultanze dei calcoli statici.
- che la ~~esecuzione delle~~ nuove categorie di lavori comportano una maggiore spesa, rispetto al contratto principale, dell'importo complessivo netto di £.25.431.440,=;
- VISTO il computo metrico-estimativo ed il quadro di raffronto redatti dalla Direzione lavori;
- VISTO lo schema dell'atto di sottomissione
- VISTA la relazione tecnica del Direttore dei lavori;
- VISTO il Nuovo Quadro Economico riportato nel Mod. QTE S/N, che rispecchia la situazione economica, relativa all'intervento in argomento, a seguito della redazione della perizia in oggetto;
- VISTO che nel suddetto quadro economico, riportato nel Mod. QTE S/N sono stati aggiornati anche gli oneri relativi alla maggiore spesa necessaria per le spese generali ed I.V.A.;
- CONSIDERATO:
 - che i lavori di cui alla perizia in argomento, non erano prevedibili all'atto della progettazione e ritenuti comunque indispensabili;
 - che alla ~~maggior~~ spesa complessiva di £.29.246.156,= comprendente £.25.431.440,= per i lavori e £.3.814.716,= per ~~I.V.A.~~ I.V.A., Spese Generali e revisione prezzi, si farà fronte con l'impegno delle somme rivenienti dalle prospezioni geognostiche;

- che non si rende necessaria alcuna integrazione al finanziamento originario;

tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della perizia di variante e suppletiva e del nuovo quadro economico riportato sul Mod. QTE S/N relativo ai lavori di costruzione di alloggi E.R.P. nel Comune di Francavilla Fontana - P.I.n°008/136/1 eseguiti dalla Impresa Geom. Ignazio CASTRIGNANO da Fasano e finanziati con i fondi di cui alla Legge 67/88 - 6° Biennio - 1^a tranche.

Del che è stato redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

f.to avv. Liborio GRAZIUSO

IL SEGRETARIO

f.to ing. Antonio LONGO

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

