

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

ATTO AGGIUNTIVO

**Lavori di Costruzione Case per Lavoratori (Ina -
Casa) nel Comune di Oglio Messapico- 2° nucleo -
Cantiere 18049.-**

IMPRESA - Carparelli Natale - FABANO -

Importo aggiuntivo al netto.....L. 784.915 -

Reportorio N. 4226

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno milionovecentosessantatre, il giorno venti-
sei del mese di Giugno, nella sede dell'Istituto Au-
tonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in via G. B. Casimiro n. 9.-
Avanti a me Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal
Consiglio di Amministrazione di questo Istituto
con deliberazione 12.11.1953, n. 347 ai sensi dello
Art. 151 e 153 del D.P.R. 26.4.1938, n. 1163 richia-
mato in vigore dall'Art. 8 della Legge 2 Luglio
1949 n. 408, alla stipulazione dei contratti, in for-
ma pubblica amministrativa sono comparsi, senza
l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti ri-
nunciate d'accordo con me e giunto l'art. 20 della

Registrato a Brindisi li

1/7/1963

Vol.

di N.

Esatte

F. Carparelli
IL DIRETTORE DI 2° CL.
[non illeggibile]

vigente Legge notarile del 12.2.1913, n.89;

1)- Il Comm. Con. te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2)- Il Sig. Carparelli Natale, Impresa Edile, nato il 2.2.1929 in Fasano e ivi residente alla via Leopardi;

3)- Il Sig. Nicola Carparelli, nato il 5.6.1927 in Fasano, titolare dell'Impresa Edile omonima, ed ivi residente in via Leopardi n.53, nella sua qualità di supplente come all'art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

-CHE con contratto 27 novembre 1961, n.3839 di repertorio, registrato a Brindisi il 12.12.1961 al n.1003 Mod. I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comm. Con. te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Natale Carparelli i lavori di costruzione Case per Lavoratori in Ceglie Messapico (Cant. 18049 Ina-Casa) per l'importo di Lire L. 44.825.625.- al netto dell'offerta ribasso contrattuale di Lire 8,05% (Lire Otto e centesimi

cinque per cento);

-CHE con atto aggiuntivo del 20.12.1962, n. 4099 di di repertorio -registrato a Brindisi il 21.12.1962, al n. 793, mod. I l'importo contrattuale veniva elevato a nette L. 48.220.264.-

-CHE con atto aggiuntivo del 6 maggio 1963 n. 4198 di repertorio, registrato a Brindisi il 18 maggio 1963, al n. 1570- Mod. I- l'importo veniva elevato a nette L. 48.749.733.-

-CHE in data 28.1.1963 è stato redatto verbale di danni per forza maggiore dell'importo di L. i r e L. 784.015,08 al netto del ribasso contrattuale di L. 8,05% (L. Otto e centesimi cinque per cento).

-CHE tale maggiore spesa è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota n. 26083/PS del 7.6.1963 (Allegato 1), per L. 784.915.

TUTTO GIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite conengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori, di cui al contratto principale ed agli atti aggiuntivi del 20.12/9 62

e del 6.5.1963, viene elevato da netto L. 1 r e
L. 48.749.755 a netto L. 49.534.670.-

ART. 3.- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L. 8,05% (Lire otto e centesimi cinque per cento).-

ART. 4)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART. 5°- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato in giorni venti dalla data del presente atto aggiuntivo.-

ART. 6°- I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 7°- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di L. 8,05% (Lire Otto e centesimi cinque per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

ART. 9°- In applicazione dell'art. 24, 3° comma, della Legge 28.2.1949, n. 43 e dell'art. 7, 2° comma, della Legge 26.11.1953, n. 1148, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

E richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe undici sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.-

FIRMATO/ Ubaldo VALLARINO ;
Natale CARPARELLI;
Nicola CARPARELLI, Impresa supplente;
Avv. Vincenzo PALMA ,Funzionario rogante.

Per copia conforme



FUNZIONARIO ROGANTE
(Colloca. Avv. Vincenzo Palma)

Palma Vincenzo