

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Il progetto per la costruzione di nove appartamenti della Cooperativa "La Primavera" di Fasano, comprendeva:

1° Lavori a forfait globale.....L.45.760.077,=

2° Lavori a misura:

a) fondazioni L.2.130.947,=

b) sistemazione esterna L.2.134.998,=

Sommano lavori a misura L. 4.265.945,=

Sommano tutti i lavori L.50.026.022,=

A disposizione dell'Amministrazione Appaltante sono rimaste le seguenti somme:

a) Imprevisti/.....L. 259.748,=

b) Ribasso d'asta del 5,81% su

L.50.026.022,=.....L. 2.906.512,=

c) Minore spesa sistemazione esterna L. 222.048,=

Totale al netto delle somme a dispos.L.3.388.308,=

che la cooperativa "La Primavera" intende utilizzare come segue:

1) Per compensare le maggiori quantità di fondazioni realizzate.

2) Per compensare il rilevato di pietrame calcareo necessario a portare il piano attorno alla palazzina alla stessa quota del piano stradale.

3) Per la pitturazione delle facciate prospettiche

a base di dispersione di resine sintetiche; e per il rivestimento murale di frontini di balconi e spartipiani, con applicazione di collante resinoso e graniglia superficiale di marmo colorato.

Per tali lavori si è redatto la perizia suppletiva e di variante che considera:

Totali lavori al netto.....L. 3.377.626,=

Imprevisti ed arrotondamenti.....L. 10.682,=

TOTALE LAVORI DI PERIZIA.....L. 3.388.308,=


Come si evince dagli specchi citati la somma dei lavori di cui in perizia è completamente coperta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione.

Poichè la perizia considera lavori per i quali è stato necessario concordare due nuovi prezzi, si è redatto il relativo atto di sottomissione.-

Fasano, li 1. ottobre 1968.-

REDATTO:

(Dott. Ing. Olindo Angelini)



VISTO: Il Presidente

(Luigi Sabatelli)

COOPERATIVA "LA PRIMAVERA",
FASANO DI BRINDISI

IL PRESIDENTE

