

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN

CAVILLA FONTANA - Quartiere S. Lorenzo - Legge 14

Febbraio 1963 n.60 P.I. n.1964 - Cantiere n.3841.

IMPRESA: geom. Ignazio CASTRIGNANO' - FASANO - nato

il 24.11.1933 a Monopoli (Bari).

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA..... £.79.776.288-

IMPORTO LAVORI AL NETTO..... £.76.649.057-

CONTRATTO n.5592 del 27.4.1973 registrato a Brindi-

si il 27/4/1973 al n.1761 Mod.I. 2

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- che con nota in data 24/4/1975 Prot.IACP n.2560

del 28/4/1975, l'Impresa geom. Ignazio CASTRIGNANO'

da Fasano avanzava proposta alla Direzione dei Lavo

ri tendente a fruire dell'autorizzazione ad elimina

re l'impianto di autoclave previsto nell'importo

forfettario contrattuale;*

VISTO: l'art.6 per.18 e par.26 del C.S.A.;

CONSIDERATO:

- che la richiesta avanzata dall'Impresa non costi-

tuirebbe pregiudizio all'alimentazione idrica negli

alloggi ed in particolare a quelli posti al 3° pia-

no e non comporta varianti di natura statica nè estetica al progetto originario;

- che il locale destinato ad alloggiare l'impianto dell'autoclave potrebbe essere adibito per accogliere gli assegnatari durante le riunioni assembleari, necessità già prospettata dagli inquilini abitanti in un fabbricato limitrofo;
- che la variante stessa non comporta danno per l'Amministrazione, in quanto l'intero importo dell'impianto di autoclave verrebbe detratto dalla contabilità finale in corso di approntamento;

S I E A U T O R I Z Z A

l'esecuzione della variante di cui in premessa per chè le attuali condizioni di normale alimentazione idrica; resti assicurata anche dopo l'avvenuta consegna degli alloggi e si impegna in tal senso l'impresa ad ogni responsabilità, con la firma del presente atto.

Si precisa altresì che la variante verrà eseguita alle condizioni tutte di contratto e del corrispondente Capitolato Speciale di Appalto: ed Elenco prezzi per la relativa detrazione: delle opere non eseguite.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

BRINDISI, 5 Maggio 1975.

L'IMPRESA

(Geom. Ignazio CASTRIGNANO)

Ignazio Castignano

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

Raffaele Fischetto

