

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Mesagne

Palazzina B

2

Impresa: Serafini Giovanni fu Raffaele

Contratto: n.10 in data 30/6/948 reg. a Brindisi il 16/7/948 al  
n.93 ~~patti~~ I vol.93.

Atto di cottimo aggiuntivo

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno trenta del mese di agosto presso la Sede dell'Istituto in Brindisi:

Premesso che con contratto n.10 del 30/6/948 l'Impresa Serafini Giovanni fu Raffaele assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di una palazzina per Case Popolari in Mesagne dell'importo di lire 12.798.720,= al netto dell'offerta ribasso del 0,01%.

Che in data 12/2/1949 è stata redatta la perizia per i lavori di completamento per l'importo di £.1.200.000,= al netto del ribasso contrattuale del 0,01%.

Che tale perizia è stata approvata in data 30/6/1949 con D.P.n.15578 tra il sottoscritto Com.te Ubaldo Vallarino e l'Impresa Serafini Giovanni si stabilisce quanto segue:

Art.1

Restano fermi ed invariati i patti e le condizioni di cui al contratto principale in quanto non siano modificati dal presente atto.

Art.2

Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette £.12.798.720,= a lire 13.998.720,=.

Art.3

Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente contratto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso del primo contratto.-

Art.4

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto precedente e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta una unica contabilità.-

Art.5

Il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art.11 del contratto principale, per effetto delle nuove opere di cui al presente atto accollato all'Impresa viene prorogato di mesi uno decorrente dalla data di registrazione del presente atto aggiuntivo.-

Art.6

I termini di cui all'art.12 del contratto originario, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo, restano fissi ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data di ultimazione complessiva dei lavori.

./.

## Art.7

Ai termini dell'art.54 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato, in considerazione che l'Impresa viene esonerata dal presentare la cauzione per i lavori da eseguire, essa ~~non~~consente, nel prezzo di appalto una riduzione del 5% all'anno sull'importo della cauzione di £.60.000,= che avrebbe dovuto essere depositata per tutto il tempo in cui questa avrebbe dovuto essere vincolata e cioè per la durata di mesi 10. Detta deduzione ammonta a lire 2.500,= e verrà detratta dal primo certificato di acconto che sarà rilasciato dopo la data del presente atto.

## Art.8

I prezzi in base ai quali e sotto deduzione del ribasso del 0,01% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale e quelli indicati con il numero d'ordine successivo a quello dei lavori a misura.

NP.82-Fornitura e posa in opera di tubi di ferro lavorato, completi di ganci, per formazione di stenditori per sciorinamento biancheria compreso graffe, opere murarie, due mani di verniciatura previa mano di antiruggine £.300,= al Kg.

NP.84-Costruzione di linea elettrica sottotraccia con tubo Bergmann con derivazione in piattina sterlingata ad altissimo isolamento, circuito con cavetto di piombo compreso valvole, cassette, interruttori Zeus, portalampade, riflettore in ferro smaltato lampada e gabbietta di protezione, compreso opere di muratore e pittore per la traccia e il ripristino, per ogni centro luminoso. Uno £.6.200,=

NP.85-Impianto elettrico eseguito con linea principale in cordoncino 2x0,75 e diramazione con cordoncino 2x0,50 completo di valvola bipolare, valvole per ogni centro, interruttore in bachelite, portalampade in ottone, riflettore in ferro smaltato, compreso le opere murarie. Per ogni centro luminoso £.1.500,=

NP.86-Muratura grossa tutta carparà a doppia faccia vista con malta comune per muri e pilastri con tutti gli oneri di cui al nr.30 al mc.£.8.400,=

NP.87-Fornitura e posa in opera di cancellata in cemento eseguita fuori opera con elementi sovrapposti per muri di cinta compreso ogni onere e quanto altro occorra al metro quadrato £.1.450,=

NP.88-Ferro lavorato in opera per cancello compreso taglio di muratura e ripristino grappe ecc. nonché coloritura a due mani previa mano di antiruggine al Kg.£.350,=

NP.89-Mano di vernice a smalto in aggiunta all'art.72 al mq.£.100,=

## Art.9

Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

## Art.10

Il presente atto, mentre è impegnativo fin da ora da parte dell'Impresa, nei riguardi dell'Amministrazione appaltante lo sarà dopo l'avvenuta approvazione.

Fatto, letto confermato e sottoscritto nell'anno, mese e giorno di cui sopra.

L'IMPRESA firmato  
Serafini Giovanni

IL SUPPLENTE firmato  
Forleo Nicola

IL PRESIDENTE firmato

Ubaldo Vallarino

Registrato a Brindisi il 23 settembre 1949 n.395 mod. I vol.96  
Brindisi, 24 Febbraio 950 - Per copia conforme all'originale :

VISTO: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ISTITUTO

(Com.te Ubaldo Vallarino)

(Dr. Michele Di Pierri)

NP 83 Man di filo di ferro zincato per porta uscio 2-4  
al £ x 350