

GESTIONE CASE PER LAVORATORI.

Stazione Appaltante: Società Cooperativa Edilizia AMICIZIA a r.l." con sede in Brindisi
ATTO AGGIUNTIVO.

al contratto in data 17 Luglio 1971 registrato a Brindisi il 23.7.1971 al n.6788 avente per oggetto appalto dei lavori di costruzione degli alloggi sociali-finanziamento legge 14.2.1963 n.60 e I° Atto aggiuntivo del 12.7.1972 repertorio n.86883 qui registrato il 18.7.1972 al n.6378.

PALAZZINA N.1 PER N.14 ALLOGGI E N.96 VANI CONTABILI

Impresa MARZO FRANCO nato il 14 Giugno 1931 a Lecce
ivi domiciliato.-

con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge da una parte il Prof. Chiarello Giuseppe nato a Savelli il 7^G Gennaio 1935, domiciliato in Brindisi alla Via Daunia n.27, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Cooperativa Edilizia AMICIZIA a responsabilità limitata; dall'altra parte il sig. Marzo Franco nato in Lecce il 14 Giugno 1931, quale titolare dell'impresa edile omonima corrente in Lecce alla Via Perrotti
P R E M E S S O
che con contratto di appalto del 17 luglio 1971, ivi

registrato il 23.7.1971 al n.6788 Mod.II°, l'Impresa Franco Marzo ha assunto i lavori di costruzione di un lotto di case per conto della Cooperativa AMICIZIA per l'importo di lire 110.914.256, al netto del ribasso di asta dello 0,30%; che in data 14 aprile 1973 con provvedimento n.380 il Consiglio di Amministrazione integrato GESCAL ha approvato la perizia suppletiva per lavori di variante e sistemazioni esterne dello importo complessivo di £. 667.762 al netto del ribasso di asta dello 0,30%, redatta dalla Stazione appaltante il 10.11.1972.

Tutto ciò premesso le parti sottoscritte convengono e stipulano quanto segue:

Art.1-Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui all'appalto in premessa in quanto non siano modificate dal presente atto.

Art.2-Per effetto di questo atto aggiuntivo, l'ammontare dei lavori di cui al citato contratto di appalto, viene elevato da £. 110.914.256 a £. 111.582.018 al netto del ribasso d'asta dello 0,30%.

Art.3)-Sull'ammontare dei maggiori lavori oggetto del presente atto aggiuntivo l'impresa conferma l'offerta di ribasso di £. 0,30%.

Art.4-Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto

aggiuntivo sarà fatta unica contabilità.-

Art.5-Il termine per la ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni dieci da quello stabilito dal citato contratto di appalto 17 luglio 1971.-

Art.6-I termini, per quanto si riferisce al conto finale (e per visita di collaudo, restano fissi ed invariati intendendosi che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

Art.7-I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso dello 0,30% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sono quelli del contratto di appalto innanzi citato.-

Art.8-Il deposito cauzionale già prestato dall'Impresa con riferimento al contratto di appalto 17 luglio 1971 s'intende esteso ai nuovi lavori di cui al presente atto aggiuntivo.-

Art.9-Le spese relative al presente atto, compresa la registrazione fiscale sono a carico della Cooperativa. Il presente atto è esente da tassa di bollo di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.33 della legge 14.2.1963

n.60.-

Brindisi, li

9/5/73

Manno



Olivello

Repertorio n. 87646

Io qui sottoscritto Gr.Uff.Avv.EUGENIO TRAVAGLINI, notaio in Brindisi, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi, certifico che i signori CHIARELLO GIUSEPPE nato a Savelli il sette gennaio millenovecentotrentacinque (7.1.1935) domiciliato in Brindisi alla Via Dauniana n.27, professore, e MARZO FRANCO nato a Lecce il quattordici giugno millenovecentocinquantuno, ivi domiciliato alla Via Perrotti, costruttore edile della identità personale dei quali io notaio sono certo, previa rinuncia alla assistenza dei testimoni di accordo tra loro e col mio consenso, hanno apposto le loro firme in calce all'atto che precede in mia presenza oggi nove maggio millenovecentosettantatre (9.5.1973) nel mio studio in Brindisi.

Eugenio Travaglini



UFFICIO REGISTRO

BRINDISI

11 MAG 1973

Esatte lire Due mila e Reg.to il

Inquadrato 4 4542 Mod. 9

IL CASSIERE

Gen. m. d.



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE DI 2° cl.
(Oreste Vadalà)

Oreste Vadalà