

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in BRINDISI -

LEGGE 30.12.1960, n.1676 -

Alloggi n.19 vani n.126 -

IMPRESA: EDILTUR S.r.l. - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta£. 148.485.000=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

del 5,20% £. 140.763.780=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- che con Delibera I.A.C.P. - Brindisi - n.2347 del 30.10.1974 veniva approvato il progetto per il completamento di n.4 palazzine di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti nel Comune di Brindisi Quartiere " La Rosa " per complessivi n.19 alloggi, n.126 vani, per l'importo a base d'asta di £.148.485.000;
- che con contratto n.5693 del 9.12.1975 registrato a Brindisi il 9.12.1975 al n.4621 MOD.I°, la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori per il completamento di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Brindisi per £.140.763.780 al net-

102
to del ribasso d'asta del 5,20%;

- che la consegna dei lavori avveniva in data 19 No
vembre 1975;

- che in data 6 Luglio 1976 è stata redatta perizia
suppletiva e di completamento attrezzatura area per
la formazione di maggiori superfici di strade di
servizio all'interno del complesso, comprese relati
ve massicciate e rullature e sovrastante asfalto con
tutte le opere conseguenziali e preliminari, in par
ticolare maggiore movimenti di terra;

- che l'importo complessivo della suddetta perizia
è di £.20.684.420 di cui £.13.159.940 per lavori al
netto del ribasso d'asta del 5,20%, £.1.184.395 per
spese generali e £.6.340.087 per I.V.A. compresa in
tale imposta quanto non previsto in progetto origi
nario;

- che detta perizia è in corso di approvazione.

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suin
dicati:

Ha preso visione dell'anzidetta perizia del 6.7.976
in corso di approvazione;

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara
di assumere i lavori compresi nella succitata peri
zia senza sollevare alcuna eccezione e riserva co
munque deducibili, alle condizioni tutte stabilite

nel contratto e nel rispettivo Capitolato speciale d'appalto, per l'importo netto di L.13.159.940.

Ad integrazione dei patti e condizioni del richiamato appalto principale, si evince quanto appresso:

- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto saranno quelli del contratto principale sui quali sarà operata la revisione a far data dall'aggiudicazione dei lavori medesimi e cioè dal 22.10.1975.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

BRINDISI, li 8 Luglio 1976

p.L'IMPRESA EDILTUR S.r.l. Brindisi

Cosimo PILIEGO

(Amministratore Unico)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

