

18

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

N. 5410 di Repertorio

2° ATTO AGGIUNTIVO DI CONTRATTO DI APPALTO

T R A

- L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi

E

- L'Impresa Nicola PUTIGNANO da Noci (Bari) per la
costruzione di N.6 palazzine comprendenti N.24 al-
loggi popolari in OSTUNI ai sensi della Legge 30
Dicembre 1960, N.1676 riguardante la costruzione
di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti -
Esercizi 1967 e 1968. =

IMPORTO al netto di L. 5.222.000.==

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantuno in questo giorno
di *quindici* del mese di ottobre nella Sede dell'Isti-
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi avanti a me Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto-
re Generale f.f. - Funzionario Rogante - Presi-
dente Istituto, autorizzato, con delibera

Registrato a Brindisi li 18 OTT 1971
al N. 2018 Mod. 1 Vol.
Esso lire *Diecimila*
Il Direttore di 2° cl.
f.to: *Spanuola*



FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Febbraio 1971 del Consiglio di Amministrazione dello Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt.151 e 153 del T.U. 28 Aprile 1938, N.1163, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2/7/1949 N.408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge;

1°) - Il Sig.Dott.Raffaele FISCHETTO, nato a Brindisi il 7/9/1922 e domiciliato in Brindisi, Presidente del 1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°) - Il Sig.Nicola PUTIGNANO nato il 5 Luglio 1933 in NOCI (Bari) e ivi residente in via della Repubblica n.49, titolare dell'Impresa edile omonima.-

P R E S S O

-CHE con contratto 30/12/1968 n.5226 di Repertorio, registrato a Brindisi l'8/1/1969 al N.63 Mod.I 1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, affida all'Impresa Nicola PUTIGNANO da NOCI (Bari) i lavori di costruzione di 6 fabbricati comprendenti n.24 alloggi popolari in OSTUNI ai sensi della Legge 30 Dicembre 1950, N.1676 per l'importo di L.129.537.800.- al net-

to dell'offerta ribasso contrattuale di £.6,20% (lire sei e centesimi venti per cento).=

-CHE l'ammontare dei lavori, con atto aggiuntivo del 30/11/1970 n.5362 di repertorio, veniva elevato da netto £.129.537.800.= a netto £.139.447.800.=

-CHE in data 24/5/1971 è stata redatta perizia suppletiva e di variante dell'importo complessivo di Lire £.5.735.320.= di cui £.5.222.000.= per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di £.6,20% (lire sei e centesimi venti per cento).=

-CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota n.37218 del 20/2/1971 (Allegato 1).=

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite conengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.=

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale e del 1° atto aggiuntivo viene elevato da netto £.139.447.800.= a netto £.144.669.800.=

ART. 3 - Nell'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo l'Impresa offre lo

stesso ribasso di L.6,20% (lire sei e centesimi venti per cento) di cui al contratto principale.=

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.=

ART. 5 - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di L.6,20% (lire sei e centesimi venti per cento) sono quelli del contratto principale e del seguente nuovo prezzo:

Art. 1 - Sistemazione in rilevato ed il riempimento di materiali idonei di proprietà dell'Amministrazione compreso compianamento a strati non superiore di cm. 30 con idonei mezzi meccanici fino a raggiungere il costipamento prescritto, compreso il trasporto dei materiali nell'ambito del cantiere, l'eventuale inacidimento, sagomatura e profilatura dei cigli stradali, con guarniti ogni fornitura, lavorazione ed oneri per dare il rilevato completo.=

Per valore complessivo da comprovare fino a
cc. 20.000.=

Al metro cubo lire Quattrecento.== cc. 6.400.=

ART. 6 - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 60 (sessanta) da quello stabi-

lito nel contratto principale.=-

Art. 2 - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

Art. 3 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.=-

A richiesta, io Puntigliano Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di esserne state stesse conformi alla loro volontà.=-

Ed è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne piena visione in precedenza.=-

In applicazione dell'art.12 della Legge 30 Dicembre 1959 n.1675 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e senza di fogli due di carta semplice, scritti da per ogni di mia fiducia per intero su fasciate cinque e righi ventuno fino a questo punto della quinta fasciata, oltre le formalità di chiusura.=-

Fatto, tutto si sottoscrive.=-

Firmato: Dott. Raffaele Fischetto;

" Nicola Putignano;

" Dott. Ing. Giovanni Roma. - funzionario rogante. =

